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POVZETEK 
V diplomskem delu sem želela izvedeti več o črpanju evropskih sredstev v izbranih 
slovenskih občinah. Sem namreč prebivalka ene izmed občin in me je zanimalo, s 
kakšnimi projekti občine v moji bližini nastopajo na razpisih za evropska sredstva. Namen 
dela je bil predstaviti potek črpanja evropskih sredstev v teh občinah s predstavitvijo 
nekaterih projektov, identificirati težave pri financiranju in izvajanju projektov ter 
predstaviti rešitve za težave, ki se pojavljajo. 
Cilj dela je bil ugotoviti, kako preprečiti težave, ki se pojavijo pri črpanju sredstev in 
posledično pri izvajanju projektov, ter podati analizo črpanja evropskih sredstev. Cilj sem 
dosegla s pomočjo domače in tuje literature ter podatkov, ki so mi jih posredovale 
nekatere občine. 
Izbrane občine so v programskem obdobju 2007–2013 skupaj prejele 37.972.135,95 EUR 
evropskih sredstev, kar predstavlja 0,93 % vseh evropskih sredstev, ki jih je Slovenija 
prejela v tem obdobju. Večino investicijskih projektov je financiral Evropski sklad za 
regionalni razvoj. Pri črpanju evropskih sredstev se najpogosteje pojavijo naslednje 
težave: predolgi zakonsko določeni roki od priprave projekta do dejanskega izvajanja 
projekta, zapleteni postopki priprave dokumentacije, pomanjkanje ustreznega kadra pri 
črpanju sredstev ter zamude pri povračilih in izplačilih.  
Za odpravo težav bi bilo smotrno sprejeti ukrepe na področju izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih v občinah ter v državnih institucijah, poenostavitve zakonske 
ureditve tega področja, projekte bi bilo treba načrtovati vnaprej in oblikovati nacionalno 
strategijo razvoja, v katero bi bile bolj aktivno vključene občine. Izbrane občine lahko s 
pomočjo tega diplomskega dela spoznajo, kako primerljive so s sosednjimi občinami.  
Ključne besede: črpanje evropskih sredstev, evropski skladi, obdobje 2007–2013, 
dolenjske občine, težave pri črpanju, predlogi za uspešnejše črpanje. 
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SUMMARY  
ANALYSIS OF THE ABSORPTION OF EUROPEAN FUNDS IN THE CHOSEN 
DOLENJSKA MUNICIPALITIES 
In this thesis I wanted to learn more about the use of European funds in selected 
municipalities. I live in one and I was wondering what kind of projects do municipalities 
have in calls for competition of European funds. The purpose was to present the course of 
absorption of European funds in municipalities with presentations of some projects, 
identifying problems in the financing and implementation of projects, and to present 
solutions to problems that arise. 
The aim of this work was to determine how to prevent problems in the disbursement of 
funds and to provide absorption analysis. The goal was achieved with the help of 
domestic and foreign literature and data, received from some municipalities. 
In the 2007-2013 period have selected municipalities received a total of 37,972,135.95 
EUR of funds, which represent 0.93% of all European funds received by Slovenia in this 
period. Majority of the projects were financed by the European Regional Development 
Fund. The most common problems in absorption of funds are too lengthy deadlines, the 
complex processes of preparation of documentation, lack of adequate human resources in 
the disbursement of funds, delays in reimbursements and payments. 
In order to solve the problems, it would be prudent to take measures in: education and 
training of employees, the simplification of regulation, project planning in the future and 
establishment of a national strategy, which would incorporate municipalities more 
actively. The thesis can be helpful to municipalities, because it enables them to see how 
comparable are they with other neighboring municipalities. 
Keywords: absorption of European funds, European funds, period 2007-2013, Dolenjska 
municipalities, absorption problems, suggestions for more successful absorption. 
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1 UVOD 
V diplomskem delu sem analizirala uspešnost črpanja evropskih sredstev v petih 
dolenjskih občinah, in sicer v občinah: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Semič in 
Mestni občini Novo mesto. Analizirala sem uspešnost črpanja sredstev Evropske unije (v 
nadaljevanju EU) v obdobju 2007–2013. Kot prebivalko ene izmed občin me je zanimalo, 
kako uspešna je bila ta občina pri črpanju sredstev v primerjavi z drugimi in kako bi lahko 
bila še boljša. Uspešnost občine pri opravljanju svojih nalog je vse bolj pomembna z 
vidika uporabnika oz. prebivalca, saj gre za področje, ki je pomembno za naš vsakdan, ker 
se z njim neposredno srečujemo na tak ali drugačen način. Po podatkih skladov EU je bila 
Slovenija v letih 2007–2013 upravičena do 4.101.048.636 EUR iz evropske kohezijske 
politike, od tega so bile izbrane občine upravičene do zneska 41.686.759,27 EUR (z 
nacionalnim deležem). V diplomskem delu sem ugotovila, za katere investicijske projekte 
so bila ta sredstva porabljena – ali je bil projekt infrastrukturne narave ali je bila v 
ospredju energetska sanacija ali kaj drugega. 
V analizi sem se osredotočila na pridobljena sredstva, ki jih je dobila občina in ne podjetja 
v občini, saj sem na takšen način izločila druge deležnike, ki so sodelovali pri pripravah na 
javne razpise in pri projektih. Osredotočila sem se predvsem na finančni vidik uspešnosti.  
Namen diplomskega dela je bil predstaviti potek črpanja evropskih sredstev v izbranih 
občinah, identificirati težave pri financiranju in izvajanju projektov ter predstaviti rešitve 
za težave, ki se pojavljajo.  
V diplomskem delu sem postavila naslednje 4 hipoteze: 
1. hipoteza: Od priprave projekta do dejanskega črpanja sredstev mine preveč časa, 
zato imajo občine majhno število projektov. 
2. hipoteza: Večina sredstev je bila pridobljena iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (v nadaljevanju ESRR). 
3. hipoteza: Velikost občine vpliva na višino dodeljenih sredstev, saj imajo večje 
občine več potreb. 
4. hipoteza: Občine bi bile bolj uspešne pri črpanju sredstev, če bi skupaj nastopile 
na razpisu (v primeru, da gre za takšen projekt, ki zahteva medobčinsko 
sodelovanje). 
Diplomsko delo sem pripravila s pomočjo domače in tuje literature ter podatkov o črpanju 
sredstev, ki so mi jih posredovale nekatere občine. V veliko pomoč mi je bil portal EU 
skladi, saj sem večino podatkov za analizo pridobila prav tam. 
Na začetku sem predstavila, iz katerih evropskih denarnih virov se lahko financirajo 
projekti – ESRR, Kohezijskega sklada in Evropskega socialnega sklada. Predstavila sem 
tudi, na kakšne načine se lahko financirajo projekti občin iz nacionalnih denarnih virov. V 
naslednjem poglavju sem predstavila projekte posamezne občine, ki so bili financirani iz 
evropskih sredstev. Pri pripravi tega poglavja sem našla različne podatke o črpanju 
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evropskih sredstev. Nekatere podatke o financiranju projektov sem pridobila s spletišča 
EU skladi, druge pa so mi posredovale občine same. Podatki, ki so mi jih posredovale 
občine, so opisovali večje število projektov, kakor jih je navajalo spletišče. Razlika je bila 
tudi v tem, da podatki, ki sem jih pridobila od občin, niso vsebovali točnega zneska, ki ga 
je prispevala EU, zato sem te podatke obravnavala ločeno od podatkov, pridobljenih s 
spletišča EU skladi. Nato sem primerjala in analizirala zbrane podatke ter preverila 
veljavnost postavljenih hipotez. V zadnjem delu diplomskega dela sem identificirala 
težave, ki so se in se morda še vedno pojavljajo pri pripravi projektov in črpanju sredstev, 
ter pojasnila, na kakšen način se lahko te težave odpravijo oz. preprečijo. 
Z diplomskim delom želim prispevati k boljši obveščenosti javnosti o črpanju sredstev v 
izbranih občinah. 
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2 UREDITEV PODROČJA ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV V 
SLOVENIJI 
Slovenija je v obdobju 2007–2013 prejela 4.101.048.636 EUR, 1.933.779.408 EUR iz 
ESRR, 1.411.569.858 EUR iz Kohezijskega sklada in 755.699.370 EUR iz Evropskega 
socialnega sklada (European Union Open Data Portal, 2016). Evropska sredstva 
predstavljajo večino sredstev, ki jih ima Slovenija za razvoj. Poseben poudarek pri 
pripravljanju projektov, ki črpajo sredstva EU, je na ustvarjanju delovnih mest in takšnih 
projektih, kjer se ustvarja maksimalna dodana vrednost (Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, 2015, str. 3). Za učinkovito porabo sredstev kohezijske politike morajo 
udeleženci zagotoviti tudi učinkovit sistem upravljanja in nadzora ter pravočasno in 
izčrpno medsebojno obveščanje. Preprečiti morajo vsakršno neupravičeno porabo 
sredstev iz kohezijskih skladov (Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007–2013, 2. člen). 
Subjekti, ki sodelujejo od priprave do zaključka projektov, in njihove naloge so naslednji: 
 organ upravljanja opravlja naloge upravljanja in izvajanja operativnih programov. 
Vlogo organa upravljanja izvajajo notranje organizacijske enote Službe Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko; 
 organ za potrjevanje je notranja organizacijska enota Ministrstva za finance, 
Nacionalni sklad (Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske 
kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007–2013, 4. člen); 
 posredniško telo je neposredni proračunski uporabnik, ki mu lahko organ 
upravljanja v izvajanje prenese določene naloge. Vlogo posredniškega telesa imajo 
lahko ministrstva in Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko; 
 (končni) upravičenec je oseba zasebnega ali javnega prava, ki je odgovorna za 
izvedbo operacije; 
 neposredni proračunski uporabnik nastopa v izvajanju kohezijske politike bodisi v 
vlogi posredniškega telesa bodisi v vlogi upravičenca; 
 agent je oseba zasebnega ali javnega prava, ki mu neposredni proračunski 
uporabnik v vlogi posredniškega telesa s pogodbo o prenosu nalog v izvajanje 
prenese določene naloge na ravni instrumenta (Uredba o izvajanju postopkov pri 
porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007–
2013, 3. člen); 
 revizijski organ je Urad RS za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva 
za finance; 
 pristojni organ za sodelovanje z Evropsko komisijo je Urad za boj proti goljufijam, 
ki je organ v sestavi Ministrstva za finance in opravlja naloge poročanja o 
nepravilnostih pri porabi sredstev kohezijske politike; 
 nadzorni odbor, ki ima funkcijo nadzora (Uredba o izvajanju postopkov pri porabi 
sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007–2013, 4. 
člen). 
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Vlada RS je novembra 2013 sprejela sklep, da se za izvajanje evropske kohezijske politike 
za obdobje 2007–2013 in za obdobje 2014–2020 zagotovi vzpostavitev delovanja 
samostojne vladne službe. Razlog za njo so bile specifičnost nalog s področja evropske 
kohezijske politike in jasne razmejitve med udeleženci ter izogibanje konfliktom interesov, 
kar naj bi izboljšalo pogoje za črpanje sredstev EU. Vlada je tako želela pravočasno 
zagotoviti (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2015, str. 22–24):  
 jasno opredeljene odgovornosti posameznih organov, 
 večjo preglednost, učinkovitost in odzivnost sistema, 
 tekoče usklajevanje in boljšo komunikacijo med udeleženci v sistemu, 
 poenostavljeno in učinkovito finančno upravljanje, 
 celovit pregled nad izvajanjem evropske kohezijske politike obeh programskih 
obdobij (2007–2013 in 2014–2020), 
 da se uveljavijo enotna pravila in smernice za izvajanje evropske kohezijske 
politike, 
 koncentracijo znanja in izkušenj, 
 hitrejši prenos znanja in informacij. 
Države članice pridobivajo sredstva iz operativnih programov, ki so izvedbeni programski 
dokumenti Nacionalnega strateškega referenčnega okvira. Nacionalni strateški referenčni 
okvir podrobneje opredeljuje vsebino razvojnih prioritet in prednostnih usmeritev za 
njegovo izvajanje in ga potrdi Evropska komisija z odločbo. Cilji operativnega programa se 
dosegajo z izvajanjem operacij. Operacija pa je potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo 
izvaja eden ali več upravičencev, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za 
doseganje ciljev razvojne prioritete. Operacija je raven, ki se vnaša v sistem ISARR 
(referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih 
programov) in na ravni katere se pripravlja zahtevek za povračilo (Uredba o izvajanju 
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 
2007–2013, 3. člen). 
Projekti, ki se financirajo s pomočjo evropskih sredstev, se odobrijo na dva načina, in sicer 
z odobritvijo operacij v postopku javnega razpisa in z neposredno potrditvijo operacij. 
Projekte, ki gredo čez javni razpis, odobri pristojno ministrstvo, neposredno potrjene 
projekte pa odobri organ upravljanja, kadar gre za manjše projekte, večje pa odobri 
Evropska komisija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2015, str. 3). Javna 
sredstva je mogoče dodeliti samo na podlagi javnega razpisa, saj vzpostavlja konkurenco 
med prijavitelji in zagotavlja možnost dostopa do javnih sredstev vsem kandidatom, ki s 
svojimi vlogami enakovredno konkurirajo. V postopku dodeljevanja javnega razpisa je 
zagotovljena najvišja stopnja transparentnosti in konkurenčnosti (Blaganje, 2014, str. 2). 
Pred objavo javnega razpisa mora centralni državni organ, ki je odgovoren za evropske 
sklade in je organ upravljanja, izdati soglasje posredniškemu telesu, ki je praviloma 
pristojni resorni neposredni proračunski uporabnik, ki želi sofinancirati določeno operacijo. 
Kot operacijo razumemo projekt ali skupino projektov, ki jo izvaja eden ali več 
upravičencev, ali program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev razvojne prioritete, 
za katero je določeno, da se lahko financira iz evropskih skladov (Blaganje, 2014, str. 3). 
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Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, 
objava javnega razpisa pa mora vsebovati (Blaganje, 2014, str. 3–4):  
 pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,  
 predmet javnega razpisa,  
 navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril za izbiro 
kandidatov, 
 okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,  
 rok za vložitev vlog,  
 datum odpiranja vlog in  
 rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa. 
Po preteku roka za oddajo vlog na objavljeni javni razpis sledi postopek meritornega 
odločanja o vlogah. Strokovna komisija na podlagi vnaprej določenih meril in kriterijev iz 
razpisne dokumentacije pregleda vloge posameznih kandidatov in jih medsebojno 
ovrednoti. Vlogo prejme posredniško telo, ki preveri, ali je administrativno, tehnično, 
finančno in vsebinsko ustrezna. Posredniško telo vlogo posreduje organu upravljanja v 
potrditev. Organ upravljanja o potrditvi vloge s posredovanjem odločbe o dodelitvi 
sredstev obvesti upravičenca, organ za potrjevanje, posredniško telo in revizijski organ 
(Blaganje, 2014, str. 5).  
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Slika 1: Odločanje v javnem razpisu za dodelitev sredstev iz skladov EU  
 
Vir: Blaganje (2014, str. 6) 
Prijavitelj investicijskega projekta na razpis mora biti pozoren, da je projekt vsebinsko 
povezan z dejavnostmi, ki jih kot ukrepe navaja evropski sklad, ki bo projekt financiral, 
upoštevati pa je treba tudi upravičene stroške in stopnjo financiranja (Wostner, 2005, str. 
38). Ko so sredstva dodeljena upravičencem, se z njimi podpišejo pogodbe o 
sofinanciranju in tedaj se prične izvajanje projekta. Upravičenci so lahko občine, podjetja 
in nevladne organizacije. Ko se projekt oz. aktivnosti projekta izvedejo, se upravičencu 
povrnejo izdatki iz državnega proračuna. Na koncu projekta se državnemu proračunu 
povrnejo izdatki iz evropskega proračuna (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
2015, str. 3). 
Čas od razpisa za projekt do dejanskega podpisa pogodbe o izvajanju projekta je kar 
dolg, saj mora izvedba razpisa potekati v skladu z zakonsko določenimi roki. Najprej mora 
bit razpis objavljen, po poteku roka za prijavo mora nosilec projekta pregledati prispele 
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prijave in prijavljene obvestiti o odločitvi. Temu sledi podpis pogodbe. V času med prijavo 
na razpis in podpisom pogodbe o izvajanju lahko nastanejo zapleti, kot so morebitne 
pritožbe neizbranih prijaviteljev, nezadostno število prijavljenih, preostanek 
nerazporejenih sredstev in nejasnosti v razpisu, ki zahtevajo naknadno razlago. S 
podpisom pogodbe med končnim upravičencem in prejemnikom sredstev se lahko črpanje 
strukturnih sredstev začne. Nekateri deli projekta so se lahko že začeli pred časom 
odobritve projekta, vendar je te aktivnosti moral financirati prejemnik. Prejemnik sredstev 
mora na podlagi navodil o upravičenih izdatkih posredovati potrebne dokumente skrbniku 
projekta, to je končnemu upravičencu (Bučar, Karnar, Ciraj & Kajnč, 2007, str. 45).  
Po prejemu popolne dokumentacije so prejemniku nakazana sredstva iz državnega 
proračuna za upravičene stroške. Te stroške izkaže prejemnik z računi ali drugimi 
dokumenti. Na tej točki se začne postopek posredovanja zahtevkov za povračilo. Po 
izplačilu prejemniku iz proračuna naj ne bi preteklo več kot 30 dni do posredovanja 
zahtevka na plačilni organ. Skrbnik pogodbe mora pripraviti vso dokumentacijo, ki je 
posredovana nosilcu proračunske postavke, ki izvede kontrolo celotne dokumentacije. Če 
je dokumentacija pomanjkljiva, so potrebne dopolnitve ali popravki in se 30-dnevni rok za 
izplačilo prekorači. Nosilec proračunske postavke posreduje zahtevke za povračilo 
plačilnemu organu na Ministrstvu za finance, ki zahtevke pregleda in v primeru 
nepravilnosti zaprosi za popravke. Ko so zahtevki urejeni, plačilni organ posreduje skupek 
več zahtevkov Evropski komisiji. Šele tedaj lahko Slovenija prejme evropska sredstva, ki 
jih Komisija v nekaj dneh nakaže na poseben račun plačilnega organa pri Banki Slovenije. 
Črpanje nikoli ne poteka idealno, saj so pogoste težave ali pomanjkljivosti, ki jih je treba 
odpraviti. Na tej točki je veliko komunikacije med različnimi institucijami na različnih 
ravneh, ki zahteva svoj čas (Bučar, Karnar, Ciraj & Kajnč, 2007, str. 46). 
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3 VIRI FINANCIRANJA PROJEKTOV IZ EVROPSKIH 
SREDSTEV 
EU pospešuje svoj skladni razvoj, razvija in vodi svoje dejavnosti h krepitvi ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije. Še posebno si prizadeva zmanjšati neskladje med 
stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalost regij z najbolj omejenimi možnostmi. 
Posebna pozornost med regijami je namenjena podeželju. To je območjem, ki jih je 
prizadela industrijska tranzicija, in regijam, ki so hudo in stalno prizadete zaradi 
neugodnih naravnih ali demografskih razmer, npr. najsevernejše regije z zelo nizko 
gostoto prebivalstva, otoške regije, čezmejne in gorske regije (PDEU, 174. člen). Za 
doseganje teh ciljev je potrebna tudi podpora strukturnih skladov, kot so: Evropski 
kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, Evropski socialni sklad, ESRR; pa tudi podpora 
Evropske investicijske banke in drugih obstoječih finančnih instrumentov. Evropska 
komisija vsaka tri leta predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij poročilo o napredku, doseženem pri uresničevanju ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, pa tudi o tem, kako so k temu pripomogla predvidena 
sredstva (PDEU, 175. člen). 
V finančni perspektivi 2007–2013 je bilo strukturni politiki namenjenih 347 milijard EUR 
(Bučar, Karnar, Ciraj in Kajnč, 2007, str. 35). Od tega so nove države članice EU dobile 
173,9 milijarde EUR, Španija, Grčija in Portugalska so dobile 76 milijard EUR, predeli 
Nemčije in Italije so prejeli 26 milijard EUR, ostale države članice pa so prejele 161,6 
milijarde EUR (Popescu & Holt, 2014, str. 141–150). V tem obdobju so bile predvidene 
velike spremembe v smeri decentralizacije izvajanja strukturne politike. Državam članicam 
EU je bila dana večja svoboda pri izvajanju politike, medtem ko je bila pristojnost 
Evropske komisije zmanjšana. Ureditev strukturne politike je bila strateško naravnana, 
modernizirana in prilagojena strategiji EU za doseganje gospodarske rasti in višje ravni 
zaposlenosti (Bučar, Karnar, Ciraj in Kajnč, 2007, str. 35). 
V programskem obdobju 2007–2013 so ostali le trije strukturni skladi: Evropski socialni 
sklad (v nadaljevanju ESS), ESRR in Kohezijski sklad (v nadaljevanju KS). Skupaj naj bi 
dosegli cilje konvergence, kateri je bilo namenjenih 81 % sredstev, regionalni 
konkurenčnosti in zaposlovanju 16 % sredstev za nekonvergenčne regije in evropskemu 
teritorialnemu sodelovanju za spodbujanje usklajenega razvoja v vsej EU 2,5  % sredstev 
(Kraatz, 2015). V obdobju 2007–2013 so bile na voljo tudi predpristopne pomoči, 
imenovane: PHARE, ISPA in SAPARD (Pop, 2015, str. 441). Sredstva strukturnih skladov 
se državam članicam dodelijo v skladu s formulo, v kateri se upoštevajo število 
prebivalcev (in gostota prebivalstva), regionalna razvitost, brezposelnost in stopnja 
izobraženosti, o čemer se države članice dogovorijo ob določitvi večletnega finančnega 
okvira za dano obdobje. Ena glavnih lastnosti strukturnih skladov je načelo dodatnosti, v 
skladu s katerim države članice strukturnih skladov ne morejo uporabiti za to, da bi 
nadomestile domače izdatke za dejavnosti, za katere so se že predhodno odločile, da jih 
bodo izvajale (Kraatz, 2015). 
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3.1  EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ 
ESRR je eden glavnih finančnih instrumentov evropske kohezijske politike (Lecarte, 2015). 
ESRR je namenjen pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v regijah EU, 
in sicer sodeluje pri razvoju in strukturnem prilagajanju razvojno zaostalih regij in pri 
preobrazbi nazadujočih industrijskih regij (PDEU, 176. člen). 
 Cilji ESRR 
Največji cilj ESRR je pomoč pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij, ki pa se 
dosega s podpiranjem razvoja in strukturnega prilagajanja razvojno zaostalih regij ter s 
podporo preobrazbe nazadujočih industrijskih regij (Lecarte, 2015). Cilj ESRR je krepitev 
gospodarske in socialne kohezije v EU (Evropska komisija, ESRR, 2015). ESRR podpira 
tudi trajnostni razvoj mest. Najmanj 5 % sredstev ESRR za posamezno državo članico je 
namenjenih celovitim ukrepom za trajnostni razvoj mest za reševanje gospodarskih, 
okoljskih, podnebnih, demografskih in socialnih izzivov na mestnih območjih. Podrobnosti 
za dodelitev in uporabo sredstev iz ESRR so določene v partnerskih sporazumih, ki so 
strateški dokumenti, nastali s sodelovanjem države članice ter regionalnih in socialnih 
partnerjev (Lecarte, 2015). 
 Področja investicij ESRR 
ESRR usmerja naložbe v več ključnih prednostnih področij. Ta pristop se imenuje 
»tematska osredotočenost«. Prednostna področja pa so (Evropska komisija, ESRR, 2015): 
 inovacije in raziskave, 
 digitalna agenda, 
 podpora za mala in srednje velika podjetja, 
 nizkoogljično gospodarstvo. 
ESRR z namenom prispevati k prednostnim naložbam podpira naslednje dejavnosti 
(Uredba EU, št. 1301/2013, 3. člen):  
 produktivne naložbe, ki prispevajo k ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih 
mest; 
 naložbe v infrastrukturo na področju energije, okolja, prometa, informacijsko-
komunikacijskih tehnologij, sociale, zdravstva, raziskav, inovacij, podjetništva in 
izobraževanja; 
 naložbe v razvoj endogenega potenciala z naložbami v opremo in infrastrukturo 
manjšega obsega za kulturo in trajnostni turizem; 
 mreženje, sodelovanje in izmenjavo izkušenj med pristojnimi regionalnimi, 
lokalnimi in drugimi javnimi organi. 
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ESRR podpira naslednje prednostne naložbe v okviru tematskih ciljev v skladu z razvojnimi 
potrebami in s potencialom za rast (Uredba EU št. 1301/2013, 5. člen): 
 krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij: 
– z izboljšanjem infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj 
odličnosti pri raziskavah in inovacijah ter s promocijo; 
– s spodbujanjem naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanjem 
povezav med podjetji ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem; 
 izboljšanje dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju 
IKT) ter njihove uporabe in kakovosti: 
– s širitvijo širokopasovnih storitev in z uvajanjem visokohitrostnih omrežij; 
– z razvojem izdelkov in storitev IKT ter e-poslovanja in s spodbujanjem 
povpraševanja po IKT; 
– s krepitvijo aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in  
e-zdravje; 
 izboljšanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP): 
– s spodbujanjem podjetništva z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih 
idej; 
– s podpiranjem zmogljivosti MSP za rast na regionalnih, nacionalnih in 
mednarodnih trgih ter za vključitev pri inovacijskih procesih; 
 podpiranje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih: 
– s spodbujanjem proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih 
virov; 
– s spodbujanjem energetske učinkovitosti in pametnega upravljanja z energijo 
ter uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi in stanovanjskem 
sektorju; 
 spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in 
obvladovanja tveganj: 
– s podpiranjem naložb za prilagajanje podnebnim spremembam in za obravnavo 
posebnih tveganj, ki so povezana z zagotavljanjem pripravljenosti na nesreče 
in razvijanjem sistemov obvladovanja nesreč; 
 ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov: 
– z vlaganjem v vodni sektor in sektor odpadkov za izpolnitev zahtev okoljske 
zakonodaje EU; 
– z ohranjanjem, varstvom, s promocijo in z razvijanjem naravne in kulturne 
dediščine; 
– z varovanjem in obnavljanjem biotske raznovrstnosti in tal ter s spodbujanjem 
ekosistemskih storitev; 
– s sprejemanjem ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo 
in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in 
spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa; 
 spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 
infrastrukturah: 
– s podpiranjem multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja; 
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– z izboljšanjem regionalne mobilnosti; 
– z razvijanjem in obnavljanjem celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih 
železniških sistemov ter s spodbujanjem ukrepov za zmanjševanje hrupa; 
 spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile: 
– s podpiranjem razvoja podjetniških inkubatorjev in z investicijsko pomočjo za 
samozaposlitev, mikropodjetja in ustanavljanje podjetij; 
– s podpiranjem zaposlovanju prijazne rasti; 
 spodbujanje socialne vključenosti ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji: 
– z vlaganjem v zdravstveno in socialno infrastrukturo, zmanjšanje neenakosti pri 
zdravstvenem statusu, s spodbujanjem socialne vključenosti z lažjim dostopom 
do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev; 
– z zagotavljanjem podpore socialnim podjetjem; 
– z vlaganjem v okviru strategij lokalnega razvoja; 
 vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in 
vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje; 
 izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter 
učinkovita javna uprava z ukrepi za krepitev institucionalne zmogljivosti in 
učinkovitosti javnih uprav in javnih storitev, povezanih z izvajanjem ESRR. 
ESRR pa ne podpira: razgradnje ali gradnje jedrskih elektrarn, naložb za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, proizvodnje, predelave ter trženja tobaka in tobačnih izdelkov, 
podjetij v težavah, naložb v letališko infrastrukturo, razen če so povezane z varstvom 
okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega 
vpliva na okolje (Uredba EU št. 1301/2013, 3. člen). 
Obseg sredstev ESRR, ki so dodeljena za prednostna področja, je odvisen od kategorije 
regije: 
 v bolj razvitih regijah mora biti vsaj 80 % sredstev namenjenih za vsaj dve od 
navedenih prednostnih področij; 
 v regijah v prehodu mora biti za ti področji namenjenih 60 % sredstev; 
 v manj razvitih regijah mora biti za ti področji namenjenih 50 % sredstev. 
Poleg tega mora biti del sredstev ESRR namenjenih izključno za projekte v zvezi z 
nizkoogljičnim gospodarstvom: bolj razvite regije 20 %, regije v prehodu 15% in manj 
razvite regije 12% (Evropska komisija, ESRR, 2015). 
ESRR natančno obravnava tudi posebne teritorialne značilnosti. Ukrepi so oblikovani tako, 
da prispevajo k omejevanju gospodarskih, okoljskih in socialnih težav na mestnih 
območjih, posebni poudarek pa je na trajnostnem razvoju mest. Za to področje je 
namenjenih vsaj 5 % sredstev ESRR, in sicer prek »celostnih ukrepov«, ki jih izvajajo 
mesta sama. V okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja je vsaj 80 % 
sredstev usmerjenih v 4 prednostna področja: inovacije in raziskave, digitalna agenda, 
podpora za MSP ter nizkoogljično gospodarstvo. Območja, ki so prikrajšana zaradi 
naravnih geografskih značilnosti, so obravnavana posebej. Za najbolj oddaljena območja 
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je na voljo tudi posebna pomoč ESRR za odpravljanje morebitne prikrajšanosti, ki je 
posledica oddaljenosti teh območij (Evropska komisija, ESRR, 2015). V okviru cilja 
»evropsko teritorialno sodelovanje« lahko ESRR v vseh regijah podpira tudi čezmejno 
skupno rabo objektov in človeških virov ter vseh vrst infrastrukture (Uredba EU št. 
1301/2013, 3. člen). 
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov (v nadaljevanju OP RR) 
2007–2013 
Iz ESRR je bilo za ta program na voljo 1.768 milijonov EUR.  Ta sredstva so namenjena 
financiranju spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti, visokošolske in informacijske 
infrastrukture, investicij v turistično infrastrukturo in ohranjanje naravnega in kulturnega 
potenciala ter za investicije v osnovno infrastrukturo za razvoj regij. Vlada RS je OP RR 
namenila 102 milijona EUR iz dodatnih pravic porabe, dejansko dodeljenih pa je bilo  
66,8 milijona EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2015, str. 9). 
3.2  KOHEZIJSKI SKLAD 
KS je bil ustanovljen z namenom okrepitve ekonomske, socialne in teritorialne kohezije EU 
v interesu spodbujanja trajnostnega razvoja (Uredba EU št. 1300/2013, 1. člen). 
Ustanovljen je bil leta 1994 in od tedaj zagotavlja financiranje projektov na področju 
okolja in vseevropskih omrežij. Od leta 2007 podpira projekte na področju trajnostnega 
razvoja, npr. projekte v zvezi z energetsko učinkovitostjo in obnovljivimi viri energije. Od 
leta 2014 podpira tudi projekte na področju prometne infrastrukture. Ti projekti se 
osredotočajo na povezovalne prometne sisteme v različnih državah članicah (Azevedo, 
2015). KS je namenjen državam članicam EU z bruto nacionalnim dohodkom, manjšim od 
90 % povprečja EU. Njegov cilj je zmanjševanje ekonomskih in socialnih razlik ter 
spodbujanje trajnostnega razvoja (Evropska komisija, Kohezijski sklad, 2015).  
Finančno pomoč iz KS lahko začasno zaustavi Svet, če se izkaže, da ima država članica 
pretiran javnofinančni primanjkljaj in tega stanja ni odpravila ali ni sprejela primernih 
ukrepov za odpravo tega stanja (Evropska komisija, Kohezijski sklad, 2015). Stopnja 
financiranja projekta iz KS lahko znaša do 85 %. V obdobju 2007–2013 je EU KS dodelila 
61 milijard EUR. V obdobju 2014–2020 pa ta sredstva znašajo več kot 66 milijard EUR 
(Azevedo, 2015). 
KS zagotavlja finančne prispevke za projekte na področjih: 
 okolja in s področij, povezanih s trajnostnim razvojem in z energijo, ki 
predstavljajo okoljske koristi; 
 vseevropskih omrežij v okviru prometne infrastrukture (Azevedo, 2015); 
 tehnične pomoči (Uredba EU št. 1300/2013, 2. člen). 
KS podpira naslednje prednostne naložbe (Uredba EU št. 1300/2013, 4. člen): 
 podpiranje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih: 
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- s spodbujanjem proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, 
- s spodbujanjem energetske učinkovitosti in uporabe obnovljive energije v podjetjih 
ter v javni infrastrukturi, 
- s spodbujanjem nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij s spodbujanjem 
trajnostne multimodalne urbane mobilnosti, 
 spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja 
tveganj: 
- s podpiranjem naložb za prilagajanje podnebnim spremembam in za obravnavo 
posebnih tveganj, 
 ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov: 
- z vlaganjem v vodni sektor in sektor za ravnanje z odpadki, 
- z varovanjem in obnavljanjem biotske raznovrstnosti in tal ter s spodbujanjem 
ekosistemskih storitev, 
- s sprejemanjem ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in 
dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in 
spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa, 
 spodbujanje trajnostnega prometa in odpravo ozkih grl v ključnih omrežnih 
infrastrukturah: 
- s podpiranjem multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja, 
- z razvijanjem in izboljšanjem okolju prijaznih ter nizkoogljičnih prevoznih sistemov, 
 izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter 
učinkovito javno upravo z ukrepi za krepitev institucionalne zmogljivosti in 
učinkovitosti javnih uprav in javnih storitev, povezanih z izvajanjem KS. 
KS pa ne podpira (Uredba EU št. 1300/2013, 2. člen): 
 razgradnje ali gradnje jedrskih elektrarn, 
 naložb v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
 naložb v stanovanjske objekte, razen če so povezane s spodbujanjem energetske 
učinkovitosti ali uporabe obnovljive energije, 
 proizvodnje, predelave ter trženja tobaka in tobačnih izdelkov, 
 podjetij v težavah, 
 naložb v letališko infrastrukturo, razen če so povezane z varstvom okolja ali jih 
spremljajo naložbe, potrebne za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega 
okoljskega vpliva. 
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 (OP ROPI) 
Slovenija je imela na razpolago 1,577 milijarde EUR evropskih sredstev (sredstva KS in 
delno ESRR). Iz KS se financirajo investicije v železniško infrastrukturo, avtoceste, 
pomorsko infrastrukturo in investicije s področja javnega potniškega prometa, v okoljsko 
infrastrukturo ter v projekte na področju trajnostne rabe energije. Iz ESRR se financirajo 
investicije v državne ceste in letališko infrastrukturo. Vlada RS je namenila 307,3 milijona 
EUR dodatnih pravic porabe za ta program, dejansko dodeljenih je bilo 288,3 milijona EUR 
(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2015, str. 17). 
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3.3 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD 
ESS je bil oblikovan z Rimsko pogodbo, da bi izboljšal mobilnost delavcev in možnosti 
zaposlovanja na skupnem trgu (Kraatz, 2015). ESS je glavni instrument Evrope, ki podpira 
zaposlovanje, pomaga ljudem dobiti boljša delovna mesta in zagotavlja državljanom EU 
bolj poštene zaposlitvene možnosti. Deluje z vlaganjem v evropski človeški kapital, to je 
delavce, mlade in vse tiste, ki iščejo zaposlitev (Evropska komisija, ESS, 2015). 
ESS je prvi strukturni sklad. V prehodnem obdobju (do leta 1970) so države članice iz 
njega dobile povrnjeno polovico stroškov poklicnega usposabljanja in dodatkov za 
preselitev delavcev, ki jih je prizadelo gospodarsko prestrukturiranje. V tem obdobju je 
pomoč iz sklada prejelo več kot 2 milijona ljudi. S sklepom Sveta so se leta 1971 sredstva 
sklada precej povečala. Leta 1983 je nova reforma bolj skoncentrirala dejavnosti sklada, ki 
so morale biti usmerjene zlasti na boj proti brezposelnosti mladih ter na regije, ki so 
najbolj potrebovale pomoč. Z Maastrichtsko pogodbo se je obseg podpore iz ESS razširil 
še na prilagajanje spremembam v industriji in proizvodnih sistemih. ESS je v obdobju 
1994–1999 sofinanciral 2 programa za podporo inovativnim mednarodnim projektom: 
»Adapt«, ki je bil namenjen pomoči delodajalcem in delavcem, da predvidijo spremembe 
v svoji panogi ter se spopadejo z njihovimi posledicami, in »Employment«, katerega 
pobude so bile namenjene spodbujanju vključevanja ranljivih skupin na trg dela. V okviru 
Agende 2000 se je splošni okvir strukturnih skladov za programsko obdobje 2000–2006 
poenostavil. ESS je dobil dvojno nalogo, in sicer prispevati h kohezijski politiki in izvajanju 
evropske strategije zaposlovanja. Edina pobuda, ki se je v programskem obdobju 2000–
2006 sofinancirala iz ESS, se je imenovala EQUAL in se je osredotočala na podporo 
inovativnim nadnacionalnim projektom, ki so bili namenjeni boju proti diskriminaciji in 
prikrajšanosti na trgu dela (Kraatz, 2015). 
ESS je ustanovljen, da bi izboljšal zaposlitvene priložnosti delavcev na notranjem trgu in 
tako prispeval k dvigu življenjske ravni. Njegov cilj je omogočiti lažje zaposlovanje 
delavcev in povečati njihovo geografsko ter poklicno mobilnost v EU pa tudi olajšati 
njihovo prilagajanje spremembam v industriji in proizvodnih sistemih, zlasti s poklicnim 
usposabljanjem in preusposabljanjem (PDEU, 162. člen). Sklad upravlja Evropska 
komisija, pri tem pa ji pomaga odbor, ki mu predseduje član Komisije, sestavljen pa je iz 
predstavnikov vlad, sindikatov in organizacij delodajalcev (PDEU, 163. člen). Izvedbene 
uredbe, ki se nanašajo na ESS, sprejmeta Evropski parlament in Svet (PDEU, 164. člen). 
Naloge ESS določa 2. člen Uredbe EU št. 1304/2013, in sicer ESS spodbuja visoke stopnje 
zaposlenosti in kakovost delovnih mest, izboljšuje dostop do trga dela, podpira geografsko 
in poklicno mobilnost delavcev ter olajšuje njihovo prilagajanje industrijskim spremembam 
in spremembam proizvodnih sistemov, ki so potrebne za trajnostni razvoj, spodbuja 
visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja za vse in podpira prehod mladih iz 
izobraževanja v zaposlovanje. Deluje proti revščini in krepi socialno vključevanje, 
spodbuja enakost spolov, nediskriminacijo in enake možnosti, s tem pa prispeva k 
uresničevanju prednostnih nalog EU za krepitev gospodarske, socialne in teritorialne 
kohezije. ESS deluje v korist ljudi, ki so dolgotrajno brezposelni, invalidov, migrantov, 
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etničnih manjšin, marginaliziranih skupnosti in ljudi vseh starosti, ki jim grozita revščina in 
socialna izključenost. Zagotavlja tudi podporo delavcem, podjetjem in podjetnikom ter 
sistemom in strukturam s ciljem olajšanja njihovega prilagajanja novim izzivom z 
zmanjševanjem kvalifikacijskih vrzeli. Spodbuja dobro upravljanje, družben napredek in 
izvajanje reform, zlasti na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in socialne 
politike. 
ESS ni agencija za zaposlovanje in ne oglašuje delovnih mest, temveč financira več 
10.000 lokalnih, regionalnih in nacionalnih projektov, povezanih z zaposlovanjem, po vsej 
EU: od majhnih projektov, ki jih vodijo sosedska dobrodelna društva, da bi pomagala najti 
ustrezno delo invalidom iz lokalne skupnosti, do nacionalnih projektov, ki spodbujajo 
poklicno usposabljanje celotnega prebivalstva (Evropska komisija, ESS, 2015). 
ESS je v skladu s svojimi prednostnimi nalogami namenjen (Kraatz, 2015): 
 spodbujanju visoke stopnje zaposlenosti in kakovosti delovnih mest, izboljšanju 
dostopa do trga dela, podpiranju geografske in poklicne mobilnosti delavcev in 
olajševanju njihovega prilagajanja industrijskim spremembam, 
 spodbujanju visoke stopnje izobraževanja in usposabljanja za vse ter podpiranju 
prehoda mladih iz izobraževanja v zaposlovanje, 
 ukrepanju proti revščini, krepitvi socialnega vključevanja in spodbujanju enakosti 
spolov, nediskriminacije in enakih možnosti. 
Evropska komisija in države EU v partnerstvu določajo, katere so prednostne naloge ESS 
in kako naj uporablja svoje vire. Ena od prednostnih nalog je povečanje prilagodljivosti 
delavcev z novimi znanji in spretnostmi ter podjetij z novimi načini dela. Druge 
prednostne naloge se osredotočajo na izboljšanje dostopa do zaposlitve, npr. s pomočjo 
za mlade pri prehodu iz šole v zaposlitev ali z usposabljanjem manj kvalificiranih iskalcev 
zaposlitve za izboljšanje njihovih možnosti za zaposlitev. Priložnosti za poklicno 
usposabljanje in vseživljenjsko učenje, s katerimi prebivalci pridobivajo nove spretnosti in 
znanja, resnično pomenijo velik del številnih projektov ESS. Naslednja prednostna naloga 
se osredotoča na pomoč ljudem iz ranljivih skupin, da bi dobili delo. To je del spodbujanja 
k »socialnemu vključevanju« in je znak pomembne vloge, ki jo ima zaposlovanje pri 
pomoči ljudem za boljše vključevanje v družbo in vsakdanje življenje. Finančna kriza je 
vodila v podvojitev prizadevanj, da bi ljudje obdržali zaposlitev ali hitro našli drugo delo, 
če ga izgubijo (Evropska komisija, ESS, 2015). 
ESS podpira naslednje prednostne naložbe (Uredba EU, št. 1304/2013, 3. člen): 
 tematski cilj »spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in podpora 
mobilnosti delavcev«: 
– dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe,  
– trajnostno vključevanje mladih na trg dela, 
– samozaposlovanje, podjetništvo in ustanavljanje podjetij, 
– enakost med moškimi in ženskami na vseh področjih, 
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– aktivno in zdravo staranje, 
– posodobitev institucij trga dela in ustreznejši odziv na potrebe trga dela, 
 tematski cilj »spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni 
koli diskriminaciji«: 
– aktivno vključevanje s spodbujanjem enakih možnosti, 
– družbeno-ekonomsko vključevanje marginaliziranih skupnosti, kot so Romi, 
– boj proti vsem oblikam diskriminacije in spodbujanje enakih možnosti, 
– spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in 
visokokakovostnih storitev: zdravstvenih in socialnih, 
– spodbujanje socialnega podjetništva,  
– strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost, 
 tematski cilj »vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje, 
spretnosti in vseživljenjsko učenje«: 
– zmanjševanje in preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja,  
– izboljšanje kakovosti in učinkovitosti ter dostopa do terciarnega in 
enakovrednega izobraževanja za višjo stopnjo udeležbe in uspešnega zaključka 
izobraževanja, 
– krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine, 
izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje 
prožnih možnosti učenja, 
– izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga 
dela, s prilagoditvijo učnih načrtov ter z oblikovanjem in razvojem sistemov za 
učenje na delovnem mestu, 
 tematski cilj »izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in 
zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava«: 
– naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih 
storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše 
zakonodaje in dobrega upravljanja. 
Operativni program razvoja človeških virov 2007–2013 (OP RČV) 
Slovenija je imela na razpolago 756 milijonov EUR iz sredstev ESS, ki so bila namenjena 
spodbujanju podjetništva in prilagodljivosti, spodbujanju zaposlovanja, razvoju človeških 
virov in vseživljenjskega učenja, zagotavljanju enakih možnosti in zaposlovanja ranljivih 
družbenih skupin ter zagotavljanju institucionalne in administrativne usposobljenosti. 
Vlada RS je namenila 42,7 milijona EUR dodatnih pravic porabe za ta program, od tega je 
bilo dodeljenih 12,3 milijona EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2015, 
str. 12). 
Decembra 2013 je bila sprejeta nova uredba o ESS za obdobje 2014–2020. Njen poudarek 
je na naslednjih 4 tematskih ciljih: 
 spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter podpiranje mobilnosti 
delovne sile, 
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 spodbujanje socialnega vključevanja, boja proti revščini in vsem oblikam 
diskriminacije, 
 vlaganje v spretnosti, izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje ter 
vseživljenjsko učenje, 
 izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in interesnih skupin ter 
učinkovita javna uprava. 
Sredstva ESS bodo v sedanjem programskem obdobju 2014–2020 znašala 23,1 % vseh 
kohezijskih sredstev EU, poleg tega bo treba v vsaki državi članici 20 % sredstev, 
dodeljenih iz ESS, nameniti za socialno vključevanje (Kraatz, 2015). 
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4 OSTALI VIRI FINANCIRANJA PROJEKTOV 
Občina je samoupravna lokalna skupnost, njeno območje pa obsega naselje ali več 
naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev (Ustava RS, 139. 
člen). Pristojnost občine so lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki 
zadevajo samo prebivalce občine. Država lahko z zakonom na občine prenese opravljanje 
posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva (Ustava 
RS, 140. člen). 
4.1  PRORAČUNSKA SREDSTVA DRŽAVE 
Dodatna sredstva občinam zagotavlja država v primeru, da te ne morejo financirati 
lokalnih zadev javnega pomena v primerni višini iz lastnih virov (ZLS, 52. člen). Občini, ki 
v posameznem proračunskem letu ne more financirati primerne porabe, se iz državnega 
proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in 
prihodki. Zneske finančne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju 
državnega proračuna in jih sporoči občinam, ki jim je finančna izravnava dodeljena, ter 
objavi na svoji spletni strani (ZFO-1, 15. člen). Vsi prejemki in izdatki za financiranje javne 
porabe morajo biti zajeti v proračunih države. Morajo biti tudi srednjeročno uravnoteženi 
brez zadolževanja ali pa morajo prihodki presegati izdatke (Ustava RS, 148. člen). 
Prihodki od dohodnine se občini nakazujejo tedensko v enakih deležih. Finančna izravnava 
se občini nakazuje po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec, razen nakazil 
finančne izravnave v višini do 5.000 EUR, ki se izvedejo v dveh obrokih, in sicer do 20. 
junija in do 20. decembra tekočega leta. S temi sredstvi občina prosto razpolaga v skladu 
z zakonom. Ta sredstva se ne smejo zaseči za plačilo dospelih obveznosti iz zadolžitve, 
odškodnin po sodnih sklepih in odškodnin po Zakonu o denacionalizaciji (ZFO-1, 17. člen). 
Občinam se zagotavljajo dodatna sredstva državnega proračuna za sofinanciranje: 
 izvajanja posamezne naloge ali programa, 
 investicij, 
 skupno opravljanje nalog občinske uprave. 
Ta sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dodeljena (ZFO-1, 18. člen). 
Z zakonom ali s predpisom se lahko določijo posamezne naloge ali programi iz pristojnosti 
občin, za katerih izvajanje se občinam zaradi zagotavljanja širšega javnega interesa 
zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna. Sredstva se zagotovijo v okviru 
finančnega načrta neposrednega uporabnika državnega proračuna, pristojnega za 
področje nalog, za katerih izvajanje so namenjena (ZFO-1, 19. člen). Občini se iz 
državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje posameznih nalog in 
programov v višini odobrenih sredstev strukturne in kohezijske politike EU (ZFO-1, 19. 
člen). V državnem proračunu se zagotavljajo tudi dodatna sredstva za sofinanciranje 
investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje 
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skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščeni v načrte razvojnih 
programov občinskih proračunov. Del sredstev se občinam za vsako proračunsko leto 
zagotovi v višini 6 % skupne primerne porabe občin. Del sredstev se za vsako 
proračunsko leto zagotovi posameznim občinam za sofinanciranje investicij, ki jih 
predlagajo ministrstva, vsako na svojem področju dela. Sredstva za sofinanciranje 
investicij se za vsako proračunsko leto zagotovijo v finančnih načrtih neposrednih 
uporabnikov državnega proračuna na posebnih proračunskih postavkah (ZFO-1, 21. člen). 
Predloge za sofinanciranje investicij sprejmejo neposredni uporabniki državnega 
proračuna vsak na svojem področju dela praviloma za 4 leta. Gre za programe 
sofinanciranja investicij v lokalno javno infrastrukturo, s katerimi se zagotavljajo enaki 
pogoji za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države. Na 
podlagi programov neposredni uporabniki državnega proračuna oblikujejo predloge 
investicij v skladu s predpisi, ki urejajo sofinanciranje investicij iz državnega proračuna in 
postopek priprave predloga načrta razvojnih programov državnega proračuna. Načrtovane 
investicije se na predlog pristojnega neposrednega uporabnika državnega proračuna 
uvrstijo v načrt razvojnih programov državnega proračuna (ZFO-1, 22. člen). 
Delež dodatnih sredstev za financiranje investicij se za posamezno občino izračuna po 
enačbi, ki je objavljena v 23. členu Zakona o financiranju občin. Občina delež sredstev 
porabi v tekočem proračunskem letu za financiranje (ZFO-1, 23. člen): 
 stroškov nakupa zemljišč, potrebnih za izvedbo investicijskega projekta,  
 stroškov predhodnih študij, investicijske in projektne dokumentacije, 
 stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, 
 stroškov gradbenega nadzora, 
 upravičenih stroškov, določenih v navodilih organa upravljanja sredstev kohezijske 
politike ali v pogodbi o odobrenih sredstvih strukturne in kohezijske politike EU, 
 za vračila obveznosti iz naslova zadolževanja. 
Predhodne podatke o deležih za prihodnje proračunsko leto in leto, ki temu sledi, sporoči 
ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, občinam najpozneje do 15. oktobra tekočega 
leta, o izračunanih deležih pa jih obvesti v 15 dneh po sprejetju državnega proračuna. 
Župan do 28. februarja tekočega proračunskega leta pa najkasneje do 15. julija predloži 
ministrstvu, pristojnemu za regionalni razvoj, podatke o investicijskih projektih iz 
veljavnega načrta razvojnih programov občinskega proračuna in namene, za katere bo 
občina porabila delež sredstev za sofinanciranje zaradi uvrstitve investicijskih projektov v 
načrt razvojnih programov. Na podlagi uvrstitve teh projektov v načrt razvojnih 
programov državnega proračuna skleneta občina in ministrstvo, pristojno za regionalni 
razvoj, pogodbo o sofinanciranju investicij. Če župan ugotovi, da občina sredstev ne bo 
mogla porabiti za investicijski projekt, za katerega je pogodba sklenjena, oz. je iz drugih 
razlogov nujna sprememba podatkov o investicijskih projektih, lahko najpozneje do  
15. septembra tekočega proračunskega leta predloži ministrstvu, pristojnemu za 
regionalni razvoj, spremembo podatkov. Ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, in 
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občina skleneta dodatek k pogodbi na podlagi uvrstitve novega projekta v načrt razvojnih 
programov državnega proračuna (ZFO-1, 23. člen). 
Razvitosti občin kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi Ministrstvo za finance, 
na podlagi metodologije, ki jo določi vlada z uredbo. Razvitost občin se določi praviloma 
za 4 leta. Razvitost posamezne občine se izračuna ob upoštevanju: 
 kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na 
zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca in število delovnih mest na 
število delovno aktivnega prebivalstva občine; 
 kazalnikov ogroženosti občine, in sicer: indeksa staranja prebivalstva občine in 
stopnje registrirane brezposelnosti ter stopnje delovne aktivnosti na območju 
občine; 
 kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: kazalnik oskrbljenosti z dobrinami in s 
storitvami javnih komunalnih služb, kazalnik opremljenosti s kulturno, delež 
območij Natura 2000 v občini in kazalnik poseljenosti občine. 
Vlada z uredbo podrobneje določi, kateri podatki Statističnega urada Republike Slovenije 
in drugih uradnih evidenc in za kakšna obdobja se upoštevajo pri izračunu kazalnikov, ter 
določi organe, pristojne za pripravo podatkov (ZFO-1, 24. člen). 
Neposredni uporabnik državnega proračuna, pristojen za posamezno investicijo, mora 
določiti obseg sofinanciranja investicije v skladu z naslednjimi merili: 
 če je razmerje med povprečno razvitostjo občin v državi in razvitostjo občine 
manjše od 0,9 – v višini 100 % upravičenih stroškov investicije brez DDV, 
 če je razmerje med povprečno razvitostjo občin v državi in razvitostjo občine 
manjše od 1,00 – v višini 90 % upravičenih stroškov investicije brez DDV, 
 če je razmerje med povprečno razvitostjo občin v državi in razvitostjo občine 
manjše od 1,10 – v višini 80 % upravičenih stroškov investicije brez DDV, 
 če je razmerje med povprečno razvitostjo občin v državi in razvitostjo občine 
manjše od 1,20 – v višini 70 % upravičenih stroškov investicije brez DDV, 
 če je razmerje med povprečno razvitostjo občin v državi in razvitostjo občine 
manjše od 1,40 – v višini 60 % upravičenih stroškov investicije brez DDV, 
 če je razmerje med povprečno razvitostjo občin v državi in razvitostjo občine večje 
od 1,40 – v višini 50 % upravičenih stroškov investicije brez DDV. 
Obseg sofinanciranja se lahko poveča za porabo sredstev občine na podlagi projektne 
dokumentacije, s katero je določen višji delež sofinanciranja, vendar le do višine zahtevka 
(ZFO-1, 24.a člen). Sredstva za sofinanciranje investicije se občini nakazujejo na podlagi 
pogodbe, ki jo skleneta neposredni uporabnik državnega proračuna, pristojen za 
investicijo, in občina. S pogodbo se določijo tudi nadzor namenske porabe sredstev ter 
pogoji in postopek povrnitve nenamensko porabljenih sredstev v državni proračun. Če 
občina ne sklene pogodbe, se šteje, da se je sredstvom odpovedala (ZFO-1, 25. člen). 
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Občini se v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini  
50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje, v skladu z 
zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave. Za 
posamezne naloge se štejejo: 
 naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva, 
 naloge notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva, 
 upravne ter strokovne naloge na področju urejanja prostora in 
 naloge na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb. 
Minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom za finance predpiše 
vrsto odhodkov, način poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanja sredstev. Občina 
je do sredstev upravičena za financiranje tistih nalog, ki se opravljajo za dve ali več občin 
in jih opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje strokovne izobrazbe 
(ZFO-1, 26. člen). Nadzor nad namensko porabo sredstev iz državnega proračuna, 
namenjenih za sofinanciranje posameznih nalog ali programov občin in sofinanciranje 
investicij, opravljajo neposredni uporabniki državnega proračuna, ki so podpisniki pogodb 
o sofinanciranju, in proračunska inšpekcija Ministrstva za finance (ZFO-1, 29. člen). 
Najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe pa 
je Računsko sodišče (Ustava RS, 50. člen). 
4.2  SREDSTVA OBČIN 
Občina se financira iz lastnih virov, v primeru, da zaradi slabše gospodarske razvitosti ne 
more v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, dodatna sredstva zagotovi država 
(Ustava RS, 142. člen). Država in lokalne skupnosti pridobivajo sredstva za uresničevanje 
svojih nalog z davki in z drugimi obveznimi dajatvami ter s prihodki od lastnega 
premoženja (Ustava RS, 146. člen). Občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in 
interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge (ZLS, 13. člen), zato se mora 
financirati iz lastnih virov (ZLS, 8. člen). V skladu z zakoni lahko občina poseduje, 
pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v 
okviru sistema javnih financ določa svoj proračun (ZLS, 20. člen).  
Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge (ZLS, 
21. člen): 
 upravlja občinsko premoženje, 
 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, 
 načrtuje prostorski razvoj, opravlja naloge na področju posegov v prostor in 
graditve objektov, 
 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj, 
 ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, 
 pospešuje službe socialnega skrbstva za predšolsko varstvo, osnovno varstvo 
otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, 
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 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 
odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 
 ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte, 
 ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih,  
 pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko in društveno 
dejavnost, 
 pospešuje razvoj športa in rekreacije, 
 pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 
programov, zagotavlja knjižnično dejavnost ter skrbi za kulturno dediščino na 
svojem območju, 
 gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 
površine, ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva, 
 opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami, 
 skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč, 
 organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe, 
 sprejema statut občine in druge splošne akte, 
 organizira občinsko upravo, 
 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 
Mestna občina pa lahko poleg lokalnih zadev javnega pomena kot svoje naloge opravlja 
še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest (ZLS, 
22. člen). 
Financiranje občin temelji na načelih lokalne samouprave, predvsem načelu sorazmernosti 
virov financiranja z nalogami občin in načelu samostojnosti občin pri financiranju občinskih 
nalog (ZFO-1, 3. člen). Občina financira lokalne zadeve javnega pomena iz lastnih virov, 
sredstev države in iz zadolžitve (ZLS, 52. člen). Prihodki in izdatki za posamezne namene 
financiranja javne porabe občine morajo biti zajeti v proračunu občine (ZLS, 57. člen). 
Lastni viri občine so (ZLS, 52. člen): 
 davki in druge dajatve, 
 dohodki od njenega premoženja. 
Občini pripadajo naslednji davki (ZLS, 53. člen): 
 davek od premoženja, 
 davek na dediščine in darila, 
 davek na dobitke od iger na srečo, 
 davek na promet nepremičnin, 
 drugi davki, določeni z zakonom. 
Vir financiranja občine so tudi prihodki od samoprispevka, takse, globe, koncesijske 
dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih služb in drugi. Prihodek proračuna občine so 
okoljske dajatve, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi 
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odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, ki je namenjena izvajanju 
obvezne občinske gospodarske službe varstva okolja. Z odlokom, s katerim se sprejme 
občinski proračun, se določi, da se sredstva okoljskih dajatev lahko porabijo le za (ZFO-1, 
7. člen): 
 gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb 
varstva okolja, čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi 
odpadki in odlaganja odpadkov, 
 zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in 
drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja. 
Občina lahko predpiše občinsko takso za oglaševanje, prirejanje razstav in prireditev, 
parkiranje in opravljanje drugih dejavnosti, ki se razlikujejo od siceršnje namenske rabe in 
pomenijo z občinskim odlokom opredeljeno posebno rabo (ZFO-1, 9. člen): 
 javnih površin v lasti občine: javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, 
pokopališča, parki, zelenice in rekreacijske površine, 
 nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb, 
 stavb v lasti občine, 
 za druge zadeve, če tako določa zakon. 
Vir financiranja občin so prihodki od 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, 
povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba 
občin (ZFO-1, 6. člen). Naloge, ki jih mora občina opravljati in katerih stroški se 
upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine, se nanašajo na: 
 zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih: 
– predšolske vzgoje, 
– osnovnega šolstva in športa, 
– primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, 
– socialnega varstva, 
– kulture, 
 zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb, 
 urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na 
občinskih cestah, 
 požarnega varstva ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
 prostorske ureditve, varstva okolja in ohranjanja narave, 
 plačila stanarin in stanovanjskih stroškov, 
 delovanja občinskih organov ter opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in 
razvojnih nalog, 
 opravljanja drugih nalog, določenih z zakonom. 
Pred predložitvijo državnega proračuna v državni zbor sklene vlada z reprezentativnimi 
združenji občin dogovor, s katerim se določijo povprečni stroški za financiranje zgoraj 
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naštetih nalog (ZFO-1, 11. člen). Povprečni stroški za financiranje občinskih nalog, t. i. 
povprečnina, se ugotovijo z upoštevanjem podatkov o tekočih odhodkih in tekočih 
transferih za te naloge, ki jih občine sporočajo Ministrstvu za finance. Povprečnino za 
naslednje proračunsko leto izračuna Ministrstvo za finance na podlagi podatkov za 
pretekla 4 leta, pri čemer upošteva vsakokratno inflacijo, za katero se ugotavlja 
povprečnina.  Ministrstvo za finance pošlje občinam izračunano povprečnino za prihodnje 
proračunsko leto in leto, ki temu sledi, da najpozneje do 1. septembra tekočega leta 
podajo svoje mnenje k izračunu. Povprečnino določi državni zbor z zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna (ZFO-1, 12. člen). 
Primeren obseg sredstev je merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine za 
financiranje primerne porabe, ki ga izračuna Ministrstvo za finance za posamezno 
proračunsko leto (ZFO-1, 13.a člen). Za financiranje primerne porabe pripada občini 70 % 
prihodkov, ki se ugotovijo na podlagi vsote odmerjene dohodnine iz odločb o odmeri 
dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo izdanih zavezancem, ki 
imajo na dan 31. decembra stalno prebivališče v občini. Pri tem izračunu se upoštevajo 
odmerne odločbe za leto pred letom, v katerem je dohodnina vplačana, in sicer po stanju 
na dan 30. junija leta pred letom, za katerega se izračuna primerna poraba občin v skladu 
s tem zakonom. Prihodki od 30 % občinskih prihodkov in del prihodkov posamezne 
občine, ki presega njen primeren obseg sredstev, so sredstva za solidarnostno izravnavo 
prihodkov občin iz dohodnine. Solidarnostna izravnava pripada občinam, katerih prihodki 
so nižji od njihovega primernega obsega sredstev, in sicer v višini razlike med prihodki in 
primernim obsegom sredstev. Če sredstva za solidarnostno izravnavo ne zadostujejo za 
pokrivanje primernega obsega sredstev, se solidarnostna izravnava za posamezno občino 
ugotovi v odstotku, izračunanem ob upoštevanju razlike med prihodki in primernim 
obsegom sredstev, v vsoti vseh razlik občin, upravičenih do solidarnostne izravnave. 
Dodatna solidarnostna izravnava za posamezno občino pripada občinam, katerih primeren 
obseg sredstev je nižji od primerne porabe, in sicer največ do višine primerne porabe. 
Dodatna solidarnostna izravnava se za posamezno občino ugotovi v odstotku, 
izračunanem ob upoštevanju razlike med primerno porabo občine in prihodki v vsoti vseh 
razlik občin, upravičenih do dodatne solidarnostne izravnave (ZFO-1, 14. člen). 
Prihodki občine so tudi prihodki od stvarnega in finančnega premoženja občine, prejete 
donacije in transferni prihodki iz državnega proračuna in sredstev skladov EU (ZFO-1, 7. 
člen). Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, 
denarna sredstva in pravice. Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar. 
Odsvojitev delov premoženja občine je dopustna le proti plačilu, ki postane del 
premoženja občine, razen če se del premoženja podari za humanitarne, 
znanstvenoraziskovalne ali izobraževalne namene (ZLS, 51. člen).  
Dohodki od premoženja občine so zlasti (ZLS, 54. člen): 
 dohodki od zakupnin in najemnin za zemljišča in objekte, ki so občinska lastnina, 
 dohodki od vlaganj kapitala, 
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 dohodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic, ki jih je občina kupila, 
 dohodki od rent, dobička javnih podjetij in koncesij. 
Občina pa se lahko tudi zadolži (ZLS, 55. člen). Občina se lahko zadolži za izvrševanje 
občinskega proračuna v tekočem proračunskem letu samo s črpanjem posojila doma, za 
investicije, ki so predvidene v občinskem proračunu. Občina, ki je vključena v sistem 
enotnega zakladniškega računa države, se lahko zadolži le pri upravljavcu sredstev 
sistema enotnega zakladniškega računa države ali pri državnem proračunu. Za sredstva 
sofinanciranja investicije iz proračuna EU se občina lahko zadolži največ do višine 
odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. V obdobju začasnega 
financiranja zadolžitev občinskega proračuna ne sme preseči višine, ki je potrebna za 
odplačilo glavnic dolga občinskega proračuna, ki zapadejo v plačilo v tekočem 
proračunskem letu. Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje 
proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do 
višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Občina mora pred vsako 
zadolžitvijo, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu, 
pridobiti soglasje Ministra za finance (ZFO-1, 10.a člen). Največji možen obseg 
zadolževanja občine zajema zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna. Občina se 
v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti v posameznem letu 
odplačila ne preseže 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov 
občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, 
transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna 
EU ter prihodke režijskih obratov (ZFO-1, 10.b člen). 
Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, ki so potrebna za vračilo občinskega 
dolga pred njegovo dospelostjo, če se s tem: 
 zmanjšajo stroški občinskega dolga ali 
 izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in 
tržnim tveganjem. 
Občina lahko takšna sredstva pridobiva le na podlagi soglasja ministrstva, pristojnega za 
finance (ZFO-1, 10.c člen). 
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5 PREDSTAVITEV FINANCIRANIH PROJEKTOV V IZBRANIH 
DOLENJSKIH OBČINAH 
V obdobju 2007–2013 je bila Slovenija upravičena do 4,1 milijarde EUR evropskih sredstev 
iz naslova cilja konvergence. Ta sredstva so bila na voljo do konca leta 2015. Kot organ 
upravljanja s temi sredstvi je nastopalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki 
je bilo zadolženo za izvajanje evropske kohezijske politike prek 3 operativnih programov 
(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2015, str. 3): 
1. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov (v nadaljevanju OP 
RR), gre za sredstva ESRR, ki so namenjena razvoju slovenskih regij in njihovi 
konkurenčnosti. 
2. Operativni program razvoja človeških virov (v nadaljevanju OP RČV), gre za 
sredstva ESS, ki so namenjena večji zaposlenosti, socialni vključenosti in visokemu 
življenjskemu standardu.   
3. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (v nadaljevanju OP 
ROPI), gre pretežno za sredstva KS in delno za sredstva ESRR, ki so namenjena 
posodobitvi ali novogradnji infrastrukture pa tudi projektom s področja trajnostne 
rabe energije. 
Vlada Republike Slovenije je v letu 2012 odobrila še 452 milijonov EUR dodatnih pravic 
porabe z namenom optimizirati koriščenje evropskih sredstev (Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, 2015, str. 8). Pravice porabe so sredstva državnega proračuna za 
kohezijsko politiko, ki so zagotovljena na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko 
politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike, določene 
v državnem proračunu (Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske 
kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007–2013, 3. člen). Od 452 milijonov 
EUR jih je bilo v letu 2013 dodeljenih 367,4 milijona EUR, in sicer največ za OP ROPI 
288,3 milijona EUR, potem za OP RR 66,8 milijona EUR in za OP RČV 12,3 milijona EUR 
(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2015, str. 8). 
5.1  PROJEKTI V OBČINI ČRNOMELJ 
Občina Črnomelj je občina jugovzhodne Slovenije s površino 339,7 km² in s 14.523 
prebivalci (Statistični urad RS, 2015). Po podatkih EU skladov je imela v obdobju 2007–
2013 11 projektov. Vrednost projektov je znašala 7.214.051,06 EUR, od tega je 
6.826.172,73 EUR prispevala EU, le 387.878,33 EUR pa je bilo državnih virov (EU skladi, 
2015). Občina je imela še dodatnih 5 projektov, katerih skupna vrednost je znašala 
2.997.342,04 EUR (Priloga 2). Način dodelitve sredstev je bil pri vseh projektih enak, in 
sicer javni razpis. Od leta 2007 do leta 2012 je imela občina projekte financirane samo iz 
enega sklada, to je ESRR iz naslova razvoja regij, v letu 2013 pa je imela še 2 projekta na 
področju energije, ki ju je financiral KS (EU skladi, 2015). Občina Črnomelj je imela v letih 
2007–2013 11 projektov po podatkih, pridobljenih iz EU skladov, in še dodatnih 5 
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projektov po podatkih Občine Črnomelj. Skupna vrednost vseh 16 projektov je znašala 
10.211.393,10 EUR, od tega je občina prejela 9.408.816,70 EUR evropskih sredstev. 
Tabela 1: Črpanje sredstev v Občini Črnomelj 
Naziv operacije 
Višina 
dodeljenih 
sredstev 
(EUR) 
Od tega 
sredstva EU 
(EUR) 
Državni 
viri 
Leto 
Sklad 
(naziv 
OP) 
Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda z 
območja naselja 
Dragatuš 
799.835,43 679.860,12 119.975,31 2007 
ESRR 
(OP RR) 
Čistilna naprava Griblje 
250.403,26 212.842,77 37.560,49 
2007 ESRR 
(OP RR) 
Prenova objekta 
kulturne dediščine v 
mestnem jedru 
Črnomlja za kulturno 
dejavnost 
711.539,00 711.539,00 
 
2007 
ESRR 
(OP RR) 
Vodooskrba območja 
Sinji Vrh 
757.814,00 757.814,00 
 
2008 ESRR 
(OP RR) 
Fekalna kanalizacija in 
čistilna naprava Stari trg 
ob Kolpi 
583.596,00 583.596,00 
 
2008 
ESRR 
(OP RR) 
Nizkoenergetski objekt – 
vrtec 
1.011.908,00 1.011.908,00 
 
2010 ESRR 
(OP RR) 
Mestna muzejska zbirka 
Črnomelj 
936.360,00 936.360,00 
 
2011 ESRR 
(OP RR) 
Kanalizacija Podklanec 
in čistilna naprava 
Vinica 
1.000.000,00 850.000,00 150.000,00 
2011 
ESRR 
(OP RR) 
Fekalna kanalizacija 
Vinica 626.978,55 626.978,55  
2012 ESRR 
(OP RR) 
Energetska sanacija 
Osnovne šole Vinica 423.916,25 360.328,81 63.587,44 
2013 KS 
(OP ROPI) 
Energetska sanacija 
stavbe OŠ Milke Šobar – 
Nataše 
111.700,57 94.945,48 16.755,09 
2013 
KS 
(OP ROPI) 
SKUPAJ 7.214.051,06 6.826.172,73 387.878,33   
Vir: EU skladi (2015). 
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Tabela 2: Sofinancirani projekti v Občini Črnomelj 
Projekt 
Skupna 
vrednost 
projekta (EUR) 
Prejeta 
sredstva iz EU 
(EUR) 
Lastna 
sredstva 
(EUR) 
Leto 
Kali, ribniki in izviri: 
Naša preteklost – 
naša prihodnost 
Občina Črnomelj: 
471.546,00. 
Skupna vrednost: 
1.546.961,99.  
Občina Črnomelj: 
445.670,00. Za 
vse partnerje: 
1.314.917,70.  
25.876,00 
2010-
2012 
Skupen pristop k 
ureditvi plovnega 
režima na reki Kolpi 
(CURS COLAPIS) 
Občina Črnomelj: 
649.458,00. 
Skupna vrednost: 
1.445.197,72. 
Občina Črnomelj: 
619.048,00. Za 
vse partnerje: 
1.228.418,07. 
30.410,00 
 
Z revitalizacijo mlinov 
do zelene energije 
(LAS LEADER) 
Občina Črnomelj: 
53.885,00. 
Skupna vrednost: 
93.169,10. 
Občina Črnomelj: 
40.736,82. Za 
vse partnerje: 
67.743,76. 
13.148,18 2012 
Obnova 
večnamenskega 
doma Vinica 
141.539,04 30.912,15 92.050,89 2013 
Trajnostna oskrba 
prebivalstva s pitno 
vodo in varovanje 
vodnih virov Bele 
krajine – izgradnja ČN 
v občini Črnomelj 
1.680.914,00 1.446.277,00 234.637,00 2013 
SKUPAJ za Občino 
Črnomelj 
2.997.342,04 2.582.643,97 396.122,07 
 
Vir: Priloga 2. 
Občina Črnomelj je v obdobju od 2010 do 2015 prejela naslednja sredstva: 
1. Sredstva iz državnega proračuna iz srednjeročnega proračuna EU iz strukturnih 
skladov so bila namenjena: 
– Mestni muzejski zbirki Črnomelj. Projekt prenove in restavratorskih del Mestne 
muzejske zbirke Črnomelj se je začel v letu 2011, rok za končanje del pa je bil 
31. 8. 2012 (Občina Črnomelj, 2015). Projekt je zajemal začetne arheološke 
raziskave, obnovo stavbe, restavracije poslikav iz konca 19. stoletja in končno 
postavitev stalne muzejske zbirke. Okvirna vrednost projekta je znašala 1,1 
milijona EUR, okvirni EU prispevek pa je znašal 936.000 EUR (EU Skladi, 2015), 
– fekalni kanalizaciji Vinica: investicija je bila realizirana do konca leta 2014 in je 
znašala 358.171 EUR.  
2. Sredstva iz državnega proračuna iz srednjeročnega proračuna EU za kohezijsko 
politiko: 
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– Kali, ribniki in izviri: Naša preteklost, naša prihodnost – Viri življenja. Sredstva 
so znašala 293.228,27 EUR, projekt pa je bil realiziran do 31. 12. 2013 (Občina 
Črnomelj, 2015); 
– Kali, ribniki in izviri – Viri življenja. Sredstva so znašala 176.475,32 EUR, 
projekt pa je bil realiziran do 31. 12. 2013. Operacijo Kali, ribniki in izviri je 
delno financirala EU iz Instrumenta za predpristopno pomoč. Operacija se je 
izvajala v OP IPA Sl-HR 2007–2013 (Zavod RS za varstvo narave, 2015). 
Vrednost je znašala 1.622.073,91 EUR, od tega so 1.373.154,71 EUR financirali 
EU skladi (BSC Regionalna razvojna agencija Gorenjske, 2015). Projektno 
območje je zajemalo območje Bele krajine in obmejno območje Hrvaške. Gre 
za območje plitvega krasa, ki je skromno s površinskimi vodami. Številne 
vodne izvire so ljudje uporabljali kot vir pitne vode, kali pa so služili za 
napajanje živine, za pranje ali za kopanje. Vsi tako urejeni vodni viri so imeli in 
še imajo pomembno naravovarstveno funkcijo, saj zagotavljajo ohranjanje 
biotskega ravnovesja in biotske ter krajinske pestrosti. Večino vodnih virov je 
bilo zapuščenih, zasipanih, zaraslih in tudi že brez vode, vzroki pa so bili 
napeljava vodovoda v vaseh in sprememba načina kmetovanja, predvsem 
opuščanje paše. Površinski vodni viri so že redkost, zato moramo z njimi 
skrbno ravnati in ohranjati pokrajinske ter biotske raznovrstnosti. Izvedba 
projekta je prispevala k povečanju biotske raznovrstnosti ter k ohranitvi in 
oživitvi naravnih in kulturnih virov čezmejnega projektnega območja, kar je 
osnova za krepitev regionalne identitete in raznolikosti ter za zagotavljanje 
trajnosti (Zavod RS za varstvo narave, 2015). V sklopu projekta je bilo na 
celotnem območju obnovljenih skupno 45 vodnih virov: 15 kalov, 22 izvirov, 3 
vodne jame, 2 ribnika, okolica ribnika in 2 vodnjaka (BSC Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske, 2015). Rezultati projekta so: register vodnih virov na 
projektnem območju, strategija upravljanja vodnih virov ter izdelani pilotni 
načrti upravljanja izbranega izvira, kala in ribnika (Zavod RS za varstvo narave, 
2015). V času trajanja projekta so bila izvedena izobraževanja in delavnice za 
otroke in ostalo lokalno prebivalstvo, izdelana je bila otroška knjiga o vodnih 
virih, posnet je bil tudi dokumentarni film (BSC Regionalna razvojna agencija 
Gorenjske, 2015). Izdelana so bila tudi naravovarstvena izhodišča za 
renaturacijo vodnih teles. Vodilni partner projekta je bila Občina Črnomelj, 
sodelovali pa so še naslednji partnerji: Občina Metlika, Občina Semič, Zavod RS 
za varstvo narave in Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje (Zavod RS za 
varstvo narave, 2015); 
skupni pristop k ureditvi plovnega režima na reki Kolpi – CURS COLAPIS. 
Sredstva so za realizacijo v letu 2013 znašala 257.102,20 EUR, v letu 2014 pa 
216.718 EUR. Projekt je bil financiran iz Operativnega programa IPA, čezmejno 
sodelovanje Slovenija-Hrvaška 2007–2013, Skupen pristop k ureditvi plovnega 
režima na reki Kolpi – CURS COLAPIS. Skupni upravičeni izdatki za projekt so 
bili predvideni v višini 1.445.197,71 EUR. Projektne aktivnosti so zajemale 
naslednje cilje: trajnostno izvajanje rekreacijske rabe reke Kolpe, urejanje 
infrastrukture za rekreacijsko rabo, izboljšanje prepoznavnosti turistične 
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destinacije doline Kolpe (Krajinski park Kolpa, 2015). Cilji pa so bili še: 
spodbuditi trajnostno naravnan turizem, zgrajen na čezmejni regionalni 
identiteti in na naravnih in kulturnih danostih. Turizem mora upoštevati 
sposobnosti naravnih virov in jih tudi ohranjati. Projekt je nameraval omogočiti 
jasnejši in pospešen razvoj turističnih produktov, ki bodo podaljšali turistično 
sezono in zagotovili dodatne vire prihodkov za lokalno prebivalstvo. Pred 
izboljšavami na območju ni bila celovito urejena plovba, ni bilo urejeno 
upravljanje z rekreacijsko infrastrukturo, obstajali so konflikti med različnimi 
interesnimi skupinami (lokalne skupnosti, turistični ponudniki, lastniki zemljišč, 
strokovnimi institucijami), nejasnost glede lastniških razmerij in pogosto 
nespoštovanje zasebne posesti pod pretvezo širše, javne koristi. Rezultati 
projekta so bili namenjeni domačim in tujim turistom (Curs Colapis, 2015); 
– prebujena kulturna dediščina je v letu 2013 pridobila 280.931,76 EUR, v letu 
2014 pa 68.463 EUR. Projekt pa je potekal tudi v letu 2015. Cilji projekta so 
bili: s pomočjo izvedene študije zgodovinskih povezav na čezmejnem območju 
prispevati k dvigu kulturne in zgodovinske ozaveščenosti ter definirati razvojne 
potenciale objektov kulturne dediščine, v revitaliziranih objektih predstaviti 
zgodovinski potencial območja ter jih medsebojno povezati v čezmejno 
zgodovinsko kulturno pot. Območje Slovenije in Hrvaške je bilo čez zgodovino 
čezmejno močno povezano, saj meje niso obstajale. Območje Črnomlja in 
Metlike je bilo v 16. stoletju del zagrebške banovine. Eno pomembnejših imen 
tistega časa je rodbina Erdödy, ki je odločilno vplivala na razvoj območja v tem 
obdobju. Projektni partnerji so se odločili za sodelovanje s ciljem podrobneje 
proučiti zgodovinske relacije, ki niso poznale današnje meje, in s tem bolje 
razumeti vpliv rodbine Erdödy in drugih pomembnih vplivov 16. stoletja. 
Rezultati projekta: izvedena je bila študija čezmejnih kulturnozgodovinskih 
povezav, revitaliziranih je bilo 5 kulturnozgodovinskih objektov, urejena je bila 
čezmejna kulturna pot med revitaliziranimi objekti in ostalimi pomembnimi 
kulturnozgodovinskimi točkami na projektnem območju, urejena je bila 
razstava na 3 lokacijah (Žitnica dvorca Erdödy, Metliški grad in Črnomaljski 
grad) na temo izsledkov študije čezmejnih kulturnozgodovinskih povezav 
(Erdödy, 2015). 
  
5.2  PROJEKTI V OBČINI DOLENJSKE TOPLICE 
Občina Dolenjske Toplice je velika 110,2 km² in ima 3.385 prebivalcev (Statistični urad 
RS, 2015). Po podatkih EU skladov je imela v obdobju 2007–2013 samo 4 projekte, 
katerih skupna vrednost je znašala 3.868.884,70 EUR. Od tega zneska je 3.497.748,01 
EUR prispevala EU iz svojih skladov, 371.136,69 EUR pa je prispevala Republika Slovenija. 
Vsi štirje projekti so bili izbrani na javnih razpisih, financiral pa jih je ESRR, in sicer iz 
naslova razvoja regij (EU skladi, 2015). 
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Tabela 3: Črpanje sredstev v Občini Dolenjske Toplice 
Naziv operacije 
Višina 
dodeljenih 
sredstev 
(EUR) 
Od tega 
sredstva EU 
(EUR) 
Državni 
viri 
Leto 
Sklad 
(naziv 
OP) 
Izgradnja vodovoda 
Občice Stare Žage – II. 
faza 
589.708,00 589.708,00 
 
2007 
ESRR 
(OP RR) 
Gradnja, upravljanje in 
vzdrževanje odprtega 
širokopasovnega 
omrežja elektronskih 
komunikacij v Občini 
Dolenjske Toplice 
2.474.244,60 2.103.107,91 371.136,69 2008 
ESRR 
(OP RR) 
Izgradnja 
kanalizacijskega sistema 
Obrh - Suhor 
480.360,00 480.360,00 
 
2011 
ESRR 
(OP RR) 
Izgradnja 
kanalizacijskega sistema 
Sela pri Dolenjskih 
Toplicah 
324.572,10 324.572,10 
 
2012 
ESRR 
(OP RR) 
SKUPAJ 3.868.884,70 3.497.748,01 371.136,69   
Vir: EU skladi (2015). 
Opis projektov v Občini Dolenjske Toplice: 
 Izgradnja vodovoda Občice Stare Žage – II. faza. Občina Dolenjske Toplice je 
pričela z investicijo že v letu 2006, ko se je začela I. faza, tj. izgradnja 
dvoceličnega vodohrana s prostornino 100 m³. Druga faza investicije je zajemala 
4.450 m cevovoda, 174 m tlačnega cevovoda od vrtin do vodohrana, 3.032 m 
sekundarnega omrežja ter 3 črpališča. Sredstva so pridobili iz ESRR, in sicer so 
znašala slabih 590.000 EUR. Pogodbena vrednost del druge faze je znašala 
837.553 EUR. Razliko je zagotovila Občina Dolenjske Toplice iz lastnih sredstev iz 
svojega proračuna. Občina Dolenjske Toplice je poleg izgradnje sekundarnih 
cevovodov financirala tudi del izgradnje posameznih individualnih priključkov 
občanov. Skupno je bilo izvedenih nekaj manj kot 60 vodovodnih priključkov 
(Lokalno.si, Vodovod Občice Stare Žage, 2015). 
 Izgradnja kanalizacijskega sistema Obrh - Suhor. Rezultati projekta: kanalizacija, 
dolga 2.300 m, nanjo pa je bilo priključenih 140 prebivalcev. Naložba je bila 
vredna 365.000 EUR, od tega je 85 % sofinancirala EU iz ESRR, ostalih 15 % pa je 
prišlo iz občinskega proračuna (M. Ž., 2011). 
 Izgradnja kanalizacijskega sistema Sela pri Dolenjskih Toplicah. Rezultati projekta: 
zgradili so nov kanalizacijski sistem, na katerega so priključili približno 40 hiš oz. 
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160 prebivalcev, zgradili so 1.630 m kanalizacijskih vodov in 200 m meteorne 
kanalizacije, zamenjali so tudi 400 m vodovoda. Pogodbena vrednost del je 
znašala okoli 386.700 EUR, občina Dolenjske Toplice je za sofinanciranje dobila 
slabih 325.000 EUR nepovratnega denarja, ostalo pa je v 2 letih zagotovila iz 
občinskega proračuna (M. Ž., 2013). 
 Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v Občini 
Dolenjske Toplice. Predmet projekta je bilo sofinanciranje gradnje odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini na območju t. i. belih 
lis, ki so opredeljene kot območja, kjer v času prijave na razpis (2008–2009) 
širokopasovni priključki niso bili omogočeni, oz. kot območja, kjer novi interesenti 
niso imeli možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, čeprav so na tem 
območju že obstajali posamezni širokopasovni priključki. Gradnja omrežja je bila v 
javnem interesu. Zgrajeno omrežje pa je odprto in pod enakimi pogoji dostopno 
vsem telekomunikacijskim operaterjem in ponudnikom storitev. Optična omrežja 
so bila zgrajena v času 18 mesecev od pričetka gradnje ter nato prevzeta v 
upravljanje in vzdrževanje zasebnega partnerja za obdobje 20 do 30 let (3 TEL, 
2015). 
5.3  PROJEKTI V OBČINI METLIKA 
Občina Metlika obsega ozemlje 108,9 km², na katerem živi 8.395 prebivalcev (Statistični 
urad RS, 2015). Po podatkih EU skladov je imela Občina Metlika v obdobju 2007–2013 
potrjenih 9 projektov, vendar je sredstva prejela le za 6 izmed njih, saj je po potrditvi 3 
projektov, pri katerih je šlo za izgradnjo/obnovo cest, od teh odstopila zaradi nestrinjanja 
lokalnega prebivalstva s potekom cest (Priloga 3). Vrednost potrjenih in kasneje izvršenih 
projektov je znašala 5.613.905,12 EUR. 5.314.673,10 EUR je prispevala EU, 299.232,02 
EUR pa država. Vsi projekti so bili izbrani na javnih razpisih. 5 projektov je financiral ESRR 
iz naslova razvoja regij, 1 projekt pa KS s področja energije (EU skladi, 2015). Po 
podatkih Občine Metlika je imela občina še dodatnih 7 projektov, ki so potekali od leta 
2010. Skupna vrednost teh 7 projektov je znašala 10.484.759,24 EUR. Od tega je 
6.178.593,96 EUR financirala država skupaj z EU, 1.003.699,62 EUR pa je občina 
prispevala sama. Manjkajoča razlika še ni bila povrnjena do datuma prejema podatkov, 
saj nekateri projekti še niso bili zaključeni (Priloga 3). 
Tabela 4: Črpanje sredstev v Občini Metlika 
Naziv operacije 
Višina 
dodeljenih 
sredstev 
(EUR) 
Od tega 
sredstva EU 
(EUR) 
Državni 
viri 
Leto 
Sklad 
(naziv 
OP) 
Kanalizacija in čistilna 
naprava Gradac 
712.818,00 712.818,00 
 
2007 
ESRR 
(OP RR) 
Kanalizacija in čistilna 
naprava Radovica 
1.036.207,00 1.036.207,00 
 
2008 
ESRR 
(OP RR) 
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Naziv operacije 
Višina 
dodeljenih 
sredstev 
(EUR) 
Od tega 
sredstva EU 
(EUR) 
Državni 
viri 
Leto 
Sklad 
(naziv 
OP) 
Cesta Brezovica – 
zahod (odstop od 
projekta) 
192.734,00 163.823,90 28.910,10 2008 
ESRR 
(OP RR) 
Cesta Brezovica – 
srednji del (odstop 
od projekta) 
229.675,00 195.223,75 34.451,25 2008 
ESRR 
(OP RR) 
Cesta Kamenica 
(odstop od projekta) 
336.017,00 285.614,45 50.402,55 2008 
ESRR 
(OP RR) 
Nizkoenergetski 
objekt – vrtec 
1.870.000,00 1.870.000,00 
 
2010 
ESRR 
(OP RR) 
Kanalizacija in čistilna 
naprava  Drašiči ter 
obnova vodovoda 
Drašiči 
971.599,93 825.859,94 145.739,99 2011 
ESRR 
(OP RR) 
Energetska sanacija 
Zdravstvenega doma 
Metlika 
115.872,37 98.491,51 17.380,86 2013 
KS 
(OP 
ROPI) 
Bušinja vas – 
kanalizacija, čistilna 
naprava, 
rekonstrukcija 
vodovoda 
907.407,82 771.296,65 136.111,17 2013 
ESRR 
(OP RR) 
SKUPAJ (brez 
odstopljenih 
projektov) 
5.613.905,12 5.314673,10 299.232,02 
 
 
Vir: EU skladi (2015). 
Tabela 5: Sofinancirani projekti v Občini Metlika 
Projekt 
Skupna 
vrednost 
projekta 
(EUR) 
Prejeta 
sredstva (EU 
in država) v 
EUR 
Lastna 
sredstva v 
EUR 
Leto 
IPA – Curs Colapis 
(ureditev metliškega 
kopališča in drugih 
vstopnih mest na reki 
Kolpi) 
317.712,39 280.142,24 37.570,15 
2010–
2012 
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Projekt 
Skupna 
vrednost 
projekta 
(EUR) 
Prejeta 
sredstva (EU 
in država) v 
EUR 
Lastna 
sredstva v 
EUR 
Leto 
IPA - Viri življenja 
(ureditev Ribnika Prilozje 
in odkup zemljišč ter 
ureditev drugih kalov v 
občini) 
295.481,33 170.116,50 125.364,83 
2010–
2012 
Trajnostna oskrba 
prebivalstva s pitno vodo 
in varovanje vodnih virov 
Bele krajine (del projekta, 
ki se izvaja na območju 
občine Metlika) 
8.850.618,30 4.989.897,74 558.254,90 
2010–
2014 
(potekalo 
še v letu 
2015) 
Prebujena kulturna 
dediščina (ureditev 
podstrešnih prostorov na 
metliškem gradu in 
sanacija strehe) 
374.509,35 320.403,88 54.105,47 
2012–
2013 
Energetska sanacija OŠ 
Metlika 
419.585,38 301.094,35 118.491,03 
2012–
2013 
Živo vinsko zgodbo 
ohranjajo ljudje (LAS 
LEADER) 
81.291,59 58.076,18 23.215,41 
2012–
2013 
Energetska sanacija javne 
razsvetljave – 1. faza (del 
projekta, ki se je izvajal v 
občini Metlika) 
145.560,90 58.863,07 86.697,83 2013 
SKUPAJ 
10.484.759,24 6.178.593,96 1.003.699,62 
 
Vir: Priloga 3. 
Opis nekaterih projektov v Občini Metlika: 
 Kanalizacija in čistilna naprava Gradac. Z izgradnjo kanalizacijskega sistema je 
sedaj omogočeno kontrolirano odvajanje odpadnih voda, z izgradnjo čistilne 
naprave v naselju pa so bistveno zmanjšane možnosti za onesnaževanje tal, 
podtalnih voda in reke Lahinje. Posledično je dolgoročno izboljšana kakovost 
bivalnega in delovnega okolja ter vzpostavljeni so boljši pogoji za nadaljnji 
gospodarski in turistični razvoj Gradaca. Rezultati projekta: izvedenih je bilo 29 
gravitacijskih kanalov, 8 podbojev in 2 prekopa regionalne ceste v skupni dolžini 
4377,10 m ter 6 črpališč in 6 tlačnih vodov v dolžini 764 m. Izgrajena je bila tudi 
biološka čistilna naprava z zmogljivostjo 700 populacijskih enot. Celotna investicija 
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je znašala 1.455.233,35 EUR. Občina Metlika kot investitor projekta je investicijo 
prijavila na 2. javni razpis Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi« v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007–2013, razvojne prioritete »razvoj regij« in tako prejela 711.396,61 EUR 
nepovratnih namenskih sredstev iz ESRR. Poleg tega so za investicijo v letih 2009 
in 2010 pridobili tudi nepovratna sredstva iz državnega proračuna na podlagi 23. 
člena Zakona o financiranju občin, in sicer v skupni višini 445.524,00 EUR, 
preostali del sredstev pa je Občina Metlika zagotovila v svojem proračunu (Radio 
Krka, 2010). 
 Cesta Brezovica – zahod, srednji del in cesta Kamenica. Za urejanje teh cest je 
Občina Metlika pridobila sredstva, vendar je kasneje odstopila od projektov zaradi 
nestrinjanja lokalnega prebivalstva s potekom cest (Priloga 3). 
 Kanalizacija in čistilna naprava Drašiči ter obnova vodovoda Drašiči. Vrednost 
investicije je znašala 1.233.891,58 EUR, razliko je občina poravnala s 76.455,00 
EUR iz državnega proračuna in s 185.836,65 EUR iz občinskega proračuna. 
Rezultati investicije: kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih 
voda v dolžini 2.356 m, 1 črpališče in obnova vodovodnega omrežja v dolžini  
2.200 m. Investicija je zajemala tudi izgradnjo biološke čistilne naprave z 
zmogljivostjo 300 populacijskih enot. Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave je 
bila v naselju nujna, saj tam prej ni bilo kanalizacijskega omrežja, odpadne vode in 
fekalije pa so se zbirale v individualnih greznicah prebivalcev naselja Drašiči. Poleg 
tega je bilo vodovodno omrežje naselja Drašiči dotrajano, zamenjava pa je bila 
nujno potrebna, saj so se tako zmanjšale izgube vode in povečala kakovost vode. 
Občina je z izvedbo projekta izboljšala kakovost življenja na obmejnem območju in 
tako ohranila oz. povečala število prebivalcev v naselju. Namen operacije je bil 
prispevati k trajnostnem razvoju Občine Metlika prek dviga kakovosti življenja in 
splošnega razvoja gospodarstva, s čimer se bo ohranjala poseljenost na obmejnem 
območju z Republiko Hrvaško, kakovost življenja pa je postala bolj primerljiva z 
razvitimi evropskimi regijami (Občina Metlika, 2012). 
 Bušinja vas – kanalizacija, čistilna naprava in rekonstrukcija vodovoda. Občina je 
prejela 907.407,82 EUR nepovratnih sredstev, kar je predstavljalo 100 % ocenjene 
vrednosti operacije. V okviru investicije je bilo zgrajeno kanalizacijsko omrežje za 
odvajanje komunalnih odpadnih voda v naselju Bušinja vas v dolžini 1.887 m, 
zgradili so tudi rastlinsko čistilno napravo z zmogljivostjo 250 populacijskih enot in 
rekonstruirali vodovodno omrežje v dolžini 682 m. Izgradnja kanalizacije in čistilne 
naprave je bila nujna, saj v naselju ni bilo kanalizacijskega omrežja in so se 
odpadne vode in fekalije zbirale v individualnih greznicah. Glede na to, da se 
Bušinja vas nahaja na izrazito kraškem terenu bi lahko imela ohranitev 
obstoječega stanja resne posledice na kakovost pitne vode ter kakovost bivalnega 
okolja. Obstoječe vodovodno omrežje je imelo zaradi dotrajanosti velike vodne 
izgube, zaradi pogostih okvar pa tudi ni zagotavljalo varne vodooskrbe in ustrezne 
požarne varnosti. Z investicijo je občina izboljšala stanje okolja, zaščitila 
podtalnico, zagotovila varno vodooskrbo, učinkovitejšo izrabo pitne vode, boljšo 
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požarno varnosti ter izboljšala bivanjske pogoje prebivalcev Bušinje vasi (Švajger 
Grabrijan, 2013). 
 Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine 
(del projekta, ki se izvaja na območju občine Metlika). V letu 2011 so bila na 
območju občine Metlika v sklopu kanalizacije končana dela v skupni vrednosti 
1.105.000,00 EUR. V sklopu vodovoda pa je bil v letu 2011 zgrajen vodohran s 
prostornino 1000 m³, ki je prevzel osnovno vlogo v vodovodnem sistemu občine. 
Vrednost vseh do sedaj opravljenih del v sklopu vodovoda znaša 3.400.000,00 
EUR. Projekt je v višini 65 % sofinanciran iz KS, preostanek pa je prispevala 
Občina Metlika, in sicer 250.995,43 EUR. S 770.000,00 EUR pa je Občina 
financirala še dodatno asfaltiranje in odvodnjavanje cest, pločnike in robnike, 
obnovo dodatnih vodovodov in kanalizacijskih priključkov, meteorno kanalizacijo, 
javno razsvetljavo ter infrastrukturo za optiko (Belokranjski vodovod, 2015). 
5.4  PROJEKTI V MESTNI OBČINI NOVO MESTO 
Mestna občina Novo mesto zajema območje 235,7 km² in ima 36.344 prebivalcev 
(Statistični urad RS, 2015). V obdobju 2007–2013 je imela mestna občina 8 projektov, 
katerih skupna vrednost je znašala 18.008.468,58 EUR. 16.090.677,57 EUR je prispevala 
EU, preostanek, 1.917.791,01 EUR, pa država. 7 projektov je bilo izbranih na javnem 
razpisu, eden pa je bil neposredno potrjen. 5 projektov je bilo financiranih iz ESRR, od 
tega 4 iz naslova razvoja regij, 1 pa s področja povezovanja naravnih in kulturnih 
potencialov, 3 iz KS, od tega 2 s področja energije in 1 s področja okolja (EU skladi, 
2015). 
Tabela 6: Črpanje sredstev v Mestni občini Novo mesto 
Naziv operacije 
Višina 
dodeljenih 
sredstev 
(EUR) 
Od tega 
sredstva EU 
(EUR) 
Državni viri Leto 
Sklad 
(naziv 
OP) 
Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v 
porečju Krke – 
hidravlične izboljšave 
kanalizacijskega 
sistema in centralna 
čistilna naprava Novo 
mesto 
10.356.029,41 8.802.625,00 1.553.404,41 2008 
KS 
(OP 
ROPI) 
Vzpostavitev katastrov 
GJI v JV Sloveniji 
212.499,00 212.499,00 
 
2008 
ESRR 
(OP RR) 
Vodovod Grčevje 1.379.940,00 1.379.940,00 
 
2008 
ESRR 
(OP RR) 
Rekonstrukcija in 
modernizacija Anton 
2.000.000,00 1.700.000,00 300.000,00 2009 
ESRR 
(OP RR) 
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Naziv operacije 
Višina 
dodeljenih 
sredstev 
(EUR) 
Od tega 
sredstva EU 
(EUR) 
Državni viri Leto 
Sklad 
(naziv 
OP) 
Podbevšek teatra 
Novo mesto 
Kanalizacija v KS 
Birčna vas 
2.700.000,00 2.700.000,00 
 
2010 
ESRR 
(OP RR) 
Vodovod in 
kanalizacija Veliki 
Slatnik 
930.756,18 930.756,18 
 
2012 
ESRR 
(OP RR) 
Energetska prenova 
javne razsvetljave v 
Mestni občini Novo 
mesto 
244.780,00 208.063,00 36.717,00 2012 
KS 
(OP 
ROPI) 
Energetsko učinkovita 
prenova javne 
razsvetljave v Mestni 
občini Novo mesto – 
2. del 
184.463,99 156.794,39 27.669,60 2012 
KS 
(OP 
ROPI) 
SKUPAJ 18.008.468,58 16.090.677,57 1.917.791,01 
  
Vir: EU skladi (2015). 
Opis nekaterih projektov Mestne občine Novo mesto: 
 Vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju GJI) v 
jugovzhodni Sloveniji. To operacijo je izvajala Mestna občina Novo mesto v 
partnerstvu z 19 občinami jugovzhodne Slovenije. Za izvedbo operacije je na 
razpisu »razvoja regij« pridobila 212.499 EUR sredstev iz ESRR. Skupna vrednost 
operacije pa je znašala 300.000 EUR. Na območju vseh sodelujočih občin so 
izvajali vse potrebne aktivnosti, da so zagotovili popolno inicialno stanje podatkov 
o vodovodu, kanalizaciji in cestah. Podatki so bili preneseni v zbirni kataster GJI, ki 
bo v prihodnje omogočal, da bo mogoče operirati z ažurnimi podatki na ravni 
izvajalca gospodarske javne službe, občine in Geodetske uprave RS. V operacijo so 
bile vključene naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, 
Loški Potok, Metlika, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Osilnica, 
Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke 
Toplice, Trebnje in Žužemberk. Temeljni razlog za izvedbo operacije je bilo slabo 
dejansko stanje katastrov GJI. Po investiciji pa je mogoč dejanski prikaz 
zasedenosti in opremljenosti prostora z objekti javne infrastrukture. Kataster je 
nujna podlaga vsem odločitvam, ki so vezane na razvoj in upravljanje 
gospodarskih javnih služb kot tudi odločitvam na področju gradnje in načrtovanja 
prostora. Vzpostavitev katastrov predstavlja prvi korak v smeri dobrega 
gospodarjenja z GJI v regiji (Razvojni center Novo mesto, 2015). 
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 Rekonstrukcija in modernizacija Anton Podbevšek teatra. Cilj projekta je bil 
narediti varno, ekonomično in funkcionalno zgradbo. Poslopje je bilo pred 
investicijo neekonomično in zaradi dotrajanosti tudi nevarno, saj so ponekod 
odpadali strešniki, streha pa je bila na nekaterih delih porozna, teater ni imel 
ustreznih garderob za igralce in tudi sanitarije niso bile ustrezne. Rekonstrukcija in 
modernizacija teatra sta znašali 2.350.000,00 EUR (Mestna občina Novo mesto, 
2015). Financirana je bila z evropskimi sredstvi, ki jih je Mestna občina Novo 
mesto pridobila na razpisu Ministrstva za kulturo, dodatnih 850.000 EUR pa je iz 
svojega proračuna prispevala sama. Prenovljen objekt bo omogočal nadaljnji 
razvoj sodobne gledališke umetnosti (Žibert, 2010). 
 Kanalizacija v KS Birčna vas. Projekt je zajemal 11.485 m kanalizacijskega 
omrežja, 330 m kanalizacije za odvod zalednih in padavinskih voda, 591 m tlačnih 
vodov na kanalizaciji, 5 črpališč, 2.525 m povezovalnega cevovoda, 1.014 m 
tlačnih vodov cevovoda in 2 črpališči na povezovalnem cevovodu. Mestna občina 
Novo mesto je na območju Birčne vasi in Stranske vasi uredila javno kanalizacijo 
ter to povezala na centralno čistilno napravo Novo mesto. Ocenjena vrednost 
projekta je znašala 4.510.000 EUR, od tega je 85 % sofinancirala EU iz naslova 
»razvoja regij«, preostali del pa je financiral proračun Mestne občine Novo mesto. 
Operacija je bila namenjena izboljšanju stanja okolja (Mestna občina Novo mesto, 
2015). 
 Vodovod in kanalizacija Veliki Slatnik. Investicija se je izvajala fazno, in sicer I. 
faza v letu 2012, II. faza pa v letih 2013 in 2014. Zajemala je kanalizacijsko 
omrežje v dolžini skoraj 3 km, vodovodno omrežje v dolžini 867 m, vodohran, 
čistilno napravo ter obnovo vodovodnega omrežja v dolžini 2,3 km. Zaradi velikih 
posegov v cestno infrastrukturo so hkrati izvedli celotno rekonstrukcijo ceste na 
Velikem Slatniku. Vrednost vseh stroškov investicije je znašala 1.482.055,32 EUR, 
od tega je 270.729,71 EUR prispevala Mestna občina Novo mesto, 397.400,05 EUR 
država, 813.925,55 EUR pa EU iz ESRR. Izgradnja investicije ima pomembne 
pozitivne učinke na okolje in na občane. S projektom so prispevali k večji zaščiti 
podtalnice in narave, zagotovili so zadostne količine pitne vode iz javnega 
vodovoda ter višji komunalni standard, večjo požarno varnost, zmanjšali so vodne 
izgube in okvare na vodovodnem omrežju ter prispevali k učinkovitejši izrabi 
naravnih virov (Novo mesto piše prihodnost že 650 let, 2015). 
 Energetska prenova javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto. Investicija je 
zajemala energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave na območju Mestne 
občine Novo mesto, ki je vključevala demontažo vseh neuporabnih elementov 
stare javne razsvetljave ter dobavo, zamenjavo in namestitev varčnih svetil in 
odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav. Dobavljeno in vgrajeno je bilo 
skupaj 1.239 novih svetilk na 28 odjemnih mestih oz. prižigališčih. Operacijo je 
delno financirala EU iz KS. 85 % sredstev je prispeval KS, 15 % sredstev pa je 
predstavljala slovenska udeležba. Operacija je bila del operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne 
prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba 
električne energije (Mestna občina Novo mesto, 2015). 
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5.5 ČRPANJE SREDSTEV V OBČINI SEMIČ 
Občina Semič obsega območje 146,7 km² in ima 3.789 prebivalcev (Statistični urad RS, 
2015). Po podatkih EU skladov je imela Občina Semič v letih 2007–2013 6 projektov, 
katerih skupna vrednost je znašala 6.981.449,81 EUR, od tega je 6.242.864,54 EUR 
prispevala EU, 738.585,27 EUR pa država. Vseh 6 projektov je bilo potrjenih na podlagi 
javnega razpisa in financiranih iz ESRR, od tega 5 iz naslova razvoja regij, 1 pa s področja 
gospodarsko-razvojne infrastrukture (EU skladi). Občina Semič je imela še dodatnih 15 
projektov v skupni vrednosti 37.636.608,04 EUR. Ti projekti so se financirali iz različnih 
skladov in z različnih področij oz. naslovov v skladih, nekateri projekti so bili izvedeni v 
partnerstvu z drugimi občinami in gre za skupen znesek projekta (Priloga 1). 
Tabela 7: Črpanje sredstev v Občini Semič 
Naziv operacije 
Višina 
dodeljenih 
sredstev 
(EUR) 
Od tega 
sredstva EU 
(EUR) 
Državni 
viri 
Leto 
Sklad 
(naziv 
OP) 
Izgradnja 
večnamenskega 
Kulturnega centra Semič 
z ureditvijo dostopa 
2.057.548,00 2.057.548,00   2007 
ESRR 
(OP RR) 
Gradnja, upravljanje in 
vzdrževanje odprtega 
širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij 
v Občini Semič 
3.196.103,00 2.716.687,55 479.415,45 2008 
ESRR 
(OP RR) 
Vodovod Rožni Dol – 
Brezje pri Rožnem Dolu 
244.949,00 208.206,65 36.742,35 2008 
ESRR 
(OP RR) 
Rekonstrukcija ceste 
Metlika–Krvavčji Vrh in 
javna razsvetljava 
Krvavčji Vrh 
297.865,18 253.185,40 44.679,78 2010 
ESRR 
(OP RR) 
Izgradnja kanalizacije in 
čistilne naprave Krvavčji 
Vrh 
184.984,63 157.236,94 27.747,69 2010 
ESRR 
(OP RR) 
Rekonstrukcija dela 
lokalne ceste od odcepa 
za Kulturni center do 
odcepa za Spodnje 
Gorenjce 
1.000.000,00 850.000,00 150.000,00 2013 
ESRR 
(OP RR) 
SKUPAJ 6.981.449,81 6.242.864,54 738.585,27 
  
Vir: EU skladi (2015).
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Tabela 8: Sofinancirani projekti v Občini Semič 
Projekt 
Vrednost 
projekta v 
(EUR) 
Leto 
Program 
financiranja 
Rezultati projekta 
Razvoj turističnih 
tematskih poti Vallis 
Colapis 
327.395,44 
2007–
2008 
Interreg III A 
Trasiranje in ureditev 
kolesarskih ter 
pohodnih poti, 
izdelava 
promocijskega 
materiala in 
panoramske karte 
Bele krajine, 
izobraževanje. 
Razvoj podjetništva 
na varovanih 
območjih 
180.000,00 
2007–
2008 
ESRR 
Izdelava strategije 
zidaniškega turizma in 
čebelarstva ter trženje 
produktov. 
Regijska mreža 
tematskih poti 
Heritage trails net 
548.700,00 
2008–
2009 
ESRR 
Izdelava spletne strani 
in vzpostavitev mreže 
regijskih tematskih 
poti (pohodnih, 
kolesarskih, plovnih in 
jahalnih) na spletu. 
Ureditev avtobusnih 
postajališč v Občini 
Semič 
78.539,76 2009 EKSRP 
Ureditev 16. 
avtobusnih postajališč 
po občini. 
Komunalna 
infrastruktura 
Črmošnjice 
78.560,53 2009 EKSRP 
Ureditev javne 
razsvetljave v 
Črmošnjicah v dolžini 
730 m in preplastitev 
javne poti v dolžini 
805 m. 
Vzpostavitev 
katastrov 
gospodarske javne 
infrastrukture v JV 
Sloveniji 
300.000,00 
2008-
2010 
ESRR 
Vzpostavitev katastra 
kanalizacije, vodovoda 
in cest v JV Sloveniji. 
Optimiranje 
remediacije 
odlagališča 
materiala, 
onesnaženega s 
PCB 
ni podatka 
2008–
2011 
Interreg IV C 
Čiščenje zaledja reke 
Krupe. 
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Projekt 
Vrednost 
projekta v 
(EUR) 
Leto 
Program 
financiranja 
Rezultati projekta 
Trajnostna oskrba 
prebivalstva s pitno 
vodo in varovanje 
vodnih virov Bele 
krajine 
35.050.735,00 
2008–
2013 
KS 
Izgradnja vodovodov, 
kanalizacij in čistilnih 
naprav v občinah 
Črnomelj, Metlika in 
Semič. 
LAS LEADER 
Dolenjska in Bela 
krajina 
39.210,00 
2008–
2013 
EKSRP 
Sredstva za projekte s 
področja razvoja 
podeželja. 
Kali, ribniki in izviri: 
Naša preteklost – 
naša prihodnost 
209.490,60 
2009–
2012 
Instrument za 
predpristopno 
pomoč (IPA) 
Skupna strategija 
upravljanja z vodnimi 
viri in renaturacija ter 
ohranjanje vodnih 
virov. 
Ohranitev 
dragocenosti 
sadjarske kulture 
39.111,00 
2010–
2011 
EKSRP 
Ureditev 4 učnih 
sadnih vrtov, izvedba 
16 izobraževanj na 
temo sadjarstva in 
sadjarstva v povezavi 
s turizmom. 
Projekti v 
sodelovanju z RC 
Novo mesto 
(Trajnostni razvoj 
JVS z 
ekoremediacijami), 
Regionalna 
destinacijska 
organizacija, 
Dolenjska EU 
ni podatka 
2010–
2012 
ESRR 
Aktivnosti spodbujanja 
regionalnega razvoja. 
Ureditev parkirišč in 
avtobusnega 
postajališča v 
naselju Semič 
Znesek 
sofinanciranja 
218.283,55 
2012 EKSRP 
Izgradnja parkirišča v 
ulici Sela in ureditev 
avtobusnega 
postajališča ter 
parkirišča pri 
gasilskem domu v 
Semiču. 
Energetska sanacija 
Vrtca Sonček 
Znesek 
sofinanciranja 
161.067,61 
2013 KS 
Izboljšanja energetske 
učinkovitosti objekta 
Vrtec Sonček, zaščita 
okolja, pridobivanje 
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Projekt 
Vrednost 
projekta v 
(EUR) 
Leto 
Program 
financiranja 
Rezultati projekta 
energije iz obnovljivih 
virov in realizacija 
možnih prihrankov pri 
izrabi energije. 
Energetska sanacija 
OŠ Semič 
Znesek 
sofinanciranja 
405.514,55 
2013–
2014 
KS 
Izboljšanja energetske 
učinkovitosti objekta 
OŠ Semič, zaščita 
okolja, pridobivanje 
energije iz obnovljivih 
virov in realizacija 
možnih prihrankov pri 
izrabi energije. 
SKUPAJ 37.636.608,04    
Vir: Priloga 1. 
Opis nekaterih investicijskih projektov v Občini Semič: 
 Vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu. Občina je v letu 2008 prijavila 
investicijo na Javni razpis za prednostno usmeritev »razvoj obmejnih območij s 
Hrvaško« v okviru operativnega progama Krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »razvoj regij. Zajemala je 
vlaganje v oskrbo z vodo in vlaganje v posodobitev obstoječih vodovodnih 
sistemov. Vrednost projekta je znašala 312.252,00 EUR. 244.949 EUR ali 78,45 % 
celotne investicije je bilo sofinanciranih iz evropskih sredstev in iz sredstev 
proračuna RS. Preostanek v višini 67.303 EUR ali 21,55 % pa je financirala Občina 
Semič. Z investicijo se je zagotovila oskrba s pitno vodo vasi Brezje pri Rožnem 
Dolu in zgornji del Rožnega Dola, skupaj 24 prebivalcem (Malnarič, 2015). 
 Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103 – odsek Sem. Vrtec – 
Roška c. – Gaber, od odcepa za Kulturni center do odcepa za Spodnje Gorenjce. 
Investicija se je izvajala v okviru OP »Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007–2013«, razvojne prioritete »razvoj regij«, prednostne usmeritve 
»Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Vrednost investicije je znašala 839.946,66 
EUR, sofinancirana je bila v višini 664.032,04 EUR (79 %) s strani Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter EU, 175.914,62 EUR (21 %) pa je prispevala 
občina iz lastnega proračuna. Investicija je obsegala: rekonstrukcijo dela lokalne 
ceste, obnovo javne razsvetljave, izgradnjo elektro-kabelske in kanalizacije, 
rekonstrukcijo vodovodnih in kanalizacijskih hišnih priključkov, izgradnjo 
enostranskega pločnika v dolžini 1.000 m, ureditev javne razsvetljave in ureditev 
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odvodnjavanja. Celotna ureditev je bila v skupni dolžini 1.285 m. Namen investicije 
je bil izboljšati stanje prometne infrastrukture v naselju Semič ter s tem pozitivno 
vplivati: na dostopnost do bivališč in poslovnih objektov, na razvoj turizma, 
prometno varnost, uporabo javnega prometa in splošne življenjske pogoje 
(Kambič, 2014). 
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6 ANALIZA ČRPANJA SREDSTEV V IZBRANIH OBČINAH 
Slovenija je bila v letih 2007–2013 upravičena do 4.101.048.636 EUR iz evropske 
kohezijske politike. Občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mestna občina Novo 
mesto in Občina Semič so v obdobju 2007–2013 prejele 41.686.759,27 EUR sredstev za 
investicijske projekte. Od teh sredstev je EU prispevala 37.972.135,95 EUR, nacionalnih 
virov pa je bilo 3.714.623,32 EUR. Od vseh sredstev EU, namenjenih Sloveniji, to je 
4.101.048.636 EUR v obdobju 2007–2013, so izbrane občine prejele 0,93 % tega zneska, 
se pravi 37.972.135,95 EUR (EU skladi, 2015). 
Financiranje projektov glede na višino sredstev 
Med izbranimi občinami je največ sredstev EU prejela Mestna občina Novo mesto, in sicer 
16.090.677,57 EUR ali 42,37 %, najmanj pa Občina Dolenjske Toplice: 3.497.748,01 EUR 
ali 9,21 %. Največ nacionalnih sredstev je prav tako prejela Mestna občina Novo mesto: 
1.917.791,01 EUR ali 51,63 %, najmanj pa Občina Metlika 299.232,02 EUR ali 8,06 % (EU 
skladi, 2015). 
Tabela 9: Dodeljena evropska sredstva 
OBČINA 
VIŠINA DODELJENIH 
SREDSTEV 
OD TEGA SREDSTVA 
EU 
NACIONALNI VIRI 
V EUR V % V EUR V % V EUR V % 
Črnomelj 7.214.051,06 17,31 6.826.172,73 17,98 387.878,33 10,44 
Dolenjske 
Toplice 
3.868.884,70 9,28 3.497.748,01 9,21 371.136,69 9,99 
Metlika 5.613.905,12 13,47 5.314.673,10 14,00 299.232,02 8,06 
Novo 
mesto 
18.008.468,58 43,20 16.090.677,57 42,37 1.917.791,01 51,63 
Semič 6.981.449,81 16,75 6.242.864,54 16,44 738.585,27 19,88 
SKUPAJ 41.686.759,27 100 37.972.135,95 100 3.714.623,32 100 
Vir: EU skladi (2015). 
Po podatkih občin Črnomelj in Metlika je Občina Črnomelj prejela še 2.582.643,97 EUR iz 
sredstev EU, Metlika pa 6.178.593,96 EUR iz nacionalnih in evropskih sredstev. 
Tabela 10: Dodeljena sredstva Občini Črnomelj 
OBČINA 
SKUPNA VREDNOST 
PROJEKTOV (EUR) 
PREJETA 
SREDSTVA IZ 
EU (EUR) 
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA V 
(EUR) 
Črnomelj 2.997.342,04 2.582.643,97 396.122,07 
Vir: Priloga 2. 
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Tabela 11: Dodeljena sredstva Občini Metlika 
OBČINA 
SKUPNA 
VREDNOST 
PROJEKTOV (EUR) 
PREJETA 
SREDSTVA 
(EU in 
država) V 
EUR 
LASTNA 
SREDSTVA V EUR 
Metlika 
10.484.759,24 6.178.593,96 1.003.699,62 
Vir: Priloga 3. 
Način dodelitve sredstev pri večini projektov je bil javni razpis, razen pri projektu Mestne 
občine Novo mesto: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke je šlo za 
neposredno potrditev projekta. 
Financiranje projektov po skladu 
Po podatkih spletišča EU skladi so izbrane občine skupaj imele 35 projektov, ki so bili 
sofinancirani s strani EU, bodisi iz ESRR bodisi iz KS. 29 projektov oz. 82,9 % je bilo 
financiranih iz ESRR in le 6 oz. 17,1 % iz KS. 
Tabela 12: Sofinancirani projekti po skladih 
OBČINA 
ŠTEVILO 
PROJEKTOV 
FINANCIRANO IZ 
ESRR 
ŠTEVILO 
PROJEKTOV 
FINANCIRANO 
IZ KS 
SKUPAJ 
Črnomelj 9 2 11 
Dolenjske Toplice 4 
 
4 
Metlika 5 1 6 
Novo mesto 5 3 8 
Semič 6 
 
6 
SKUPAJ 29 6 35 
Vir: EU skladi (2015). 
V skladu z ugotovitvami lahko potrdim hipotezo 2, da je bila večina sredstev pridobljena iz 
ESRR. 
Izmed 29 projektov, financiranih iz ESRR, je imela največ projektov Občina Črnomelj, in 
sicer 9, kar predstavlja 31 %, najmanj pa Občina Dolenjske Toplice (4 projekte), kar 
predstavlja 13,8 % financiranih projektov iz ESRR. 
 
 
 
46 
 
Slika 2: Projekti, financirani iz ESRR 
 
Vir: EU skladi (2015). 
Med 6 projekti, ki so bili financirani iz KS, je imela največ projektov Mestna občina Novo 
mesto, in sicer 3, kar predstavlja 50 % projektov, financiranih iz KS, najmanj pa Občina 
Metlika, ki je imela samo 1 projekt, kar predstavlja 17 % projektov, financiranih iz KS. 
Občini Semič in Dolenjske Toplice nista imeli projektov, ki jih je financiral KS. 
Slika 3: Projekti, financirani iz KS 
 
Vir: EU skladi (2015). 
Po podatkih, ki so mi jih podale občine, so imele občine Črnomelj, Metlika in Semič še 
dodatne projekte, ki so bili financirani iz EU, pa niso bili zajeti v podatkih EU skladov. 
Največ projektov je imela Občina Semič, kar 15, najmanj pa Občina Črnomelj (5).
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Tabela 13: Število dodatnih projektov občin 
OBČINA 
ŠTEVILO 
PROJEKTOV 
Črnomelj 5 
Metlika 7 
Semič 15 
SKUPAJ 27 
Vir: Priloge 1, 2, 3. 
Financiranje glede na namen projekta 
Od 35 projektov jih je bilo največ, to je 26, namenjenih za regionalni razvoj, le 1 pa za 
povezovanje naravnih in kulturnih potencialov ter okolja. 
Tabela 14: Projekti glede na namen 
OBČINA 
NAMEN 
RAZVOJ 
REGIJ 
ENERGIJA 
GOSPODARSKO-
RAZVOJNA 
INFRASTRUKTURA 
POVEZOVANJE 
NARAVNIH IN 
KULTURNIH 
POTENCIALOV 
OKOLJE 
Črnomelj 9 2       
Dolenjske 
Toplice 
3   1     
Metlika 
5 
 
1       
Novo mesto 4 2   1 1 
Semič 5   1     
SKUPAJ 26 5 2 1 1 
Vir: EU skladi (2015). 
Financiranje po letu projekta 
Največ projektov je bilo financiranih v letu 2008, in sicer 9, najmanj pa v letu 2009, ko je 
bil financiran le 1 projekt. 
Tabela 15: Projekti po letu odobritve sredstev 
OBČINA 
LETO 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Črnomelj 3 2 
 
1 2 1 2 
Dolenjske 
Toplice 1 1 
  
1 1 
 Metlika 1 1 
 
1 1 
 
2 
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OBČINA 
LETO 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Novo mesto 
 
3 1 1 
 
3 
 Semič 1 2 
 
2 
  
1 
SKUPAJ 6 9 1 5 4 5 5 
Vir: EU skladi (2015). 
Po podatkih, ki so mi jih posredovale občine Črnomelj, Metlika in Semič, je največ 
projektov bilo v letu 2010, in sicer 7, najmanj pa v letu 2011, ko projektov sploh ni bilo. 
Tabela 16: Dodatni projekti po letu odobritve sredstev 
OBČINA 
LETO 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Črnomelj 0 0 0 2 0 1 2 
Metlika 0 0 0 3 0 3 1 
Semič 2 5 3 2 0 1 2 
SKUPAJ 2 5 3 7 0 5 5 
Vir: Priloge 1, 2, 3. 
Hipotezo 1, da mine preveč časa od priprave projekta do dejanskega črpanja sredstev, 
zaradi česar imajo občine majhno število projektov, lahko potrdim, saj je bilo največ 
pogodb o projektih podpisanih leta 2008, po podatkih EU skladov, po podatkih občin pa 
leta 2010. Razlogi za daljši čas od priprave do izvajanja so lahko neustrezno pripravljen 
projekt, ki je zavrnjen na razpisu, pa tudi zakonsko določeni roki, ki tečejo med prijavo na 
razpis in vse do izvajanja projekta. 
Občine glede na velikost 
Ozemlje izbranih občin skupaj obsega 941,2 km² in ima 66.436 prebivalcev (Statistični 
urad RS, 2015). 
Tabela 17: Velikost občin 
OBČINA POVRŠINA (km²) PREBIVALCI 
VIŠINA 
DODELJENIH 
EVROPSKIH 
SREDSTEV V EUR 
Črnomelj 339,7 14.523 6.826.172,73 
Dolenjske Toplice 110,2 3.385 3.497.748,01 
Metlika 108,9 8.395 5.314.673,10 
Novo mesto 235,7 36.344 16.090.677,57 
Semič 146,7 3.789 6.242.864,54 
SKUPAJ 941,2 66.436 37.972.135,95 
Vir: Statistični urad RS (2015) in EU skladi (2015). 
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Na osnovi predstavljenih ugotovitev lahko trdim, da imajo občine, ki imajo večjo površino 
in več prebivalcev, tudi večje število dodeljenih sredstev. Hipotezo 3, da velikost občine 
vpliva na višino dodeljenih sredstev, saj imajo večje občine več potreb, lahko potrdim. 
Projekti so pri večjih občinah lahko bolj obsežni, že na primer pri izgradnji vodovoda, saj 
gre za večjo površino, ki jo mora vodovod pokriti, in hkrati tudi bolj zmogljivejši, saj gre 
za večje število odjemalcev. 
Občine so skupaj s svojimi 66.436 prebivalci prejele 37.972.135,95 EUR evropskih 
sredstev, kar pomeni, da so na prebivalca prejele 571,56 EUR. Največ sredstev na 
prebivalca sta prejeli občini z najmanj prebivalci, to sta Občina Dolenjske Toplice, ki je 
prejela 1.033,31 EUR na prebivalca, in Občina Semič, ki je prejela 1.647,63 EUR na 
prebivalca. Najmanj sredstev na prebivalca pa je prejela Mestna občina Novo mesto, in 
sicer 442,73 EUR. 
Tabela 18: Dodeljena sredstva na prebivalca 
OBČINA PREBIVALCI 
VIŠINA 
DODELJENIH 
EVROPSKIH 
SREDSTEV V EUR 
VIŠINA 
EVROPSKIH 
SREDSTEV NA 
PREBIVALCA 
(EUR) 
Črnomelj 14.523 6.826.172,73 470,02 
Dolenjske Toplice 3.385 3.497.748,01 1.033,31 
Metlika 8.395 5.314.673,10 633,08 
Novo mesto 36.344 16.090.677,57 442,73 
Semič 3.789 6.242.864,54 1.647,63 
SKUPAJ 66.436 37.972.135,95 571,56 
Vir: Statistični urad RS (2015) in EU skladi (2015). 
Medobčinsko sodelovanje pri izvedbi projektov 
Izbrane občine so med seboj sodelovale pri 9 projektih. Pri nekaterih izmed teh projektov 
so sodelovale tudi s katero drugo slovensko občino in tudi s kakšno hrvaško občino. 
Tabela 19: Medobčinsko sodelovanje po projektih 
PROJEKT OBČINE 
Kali, ribniki in izviri – Viri življenja 
Črnomelj, Metlika, Semič in druge 
občine 
Curs Colapis Črnomelj, Metlika in druge občine 
Prebujena kulturna dediščina Črnomelj, Metlika in druge občine 
Z revitalizacijo mlinov do zelene energije 
LAS LEADER 
Črnomelj, Metlika, Semič 
Gradnja, upravljanje in vzdrževanje 
odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij 
Dolenjske Toplice, Semič 
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PROJEKT OBČINE 
Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno 
vodo in varovanje vodnih virov Bele 
krajine 
Črnomelj, Metlika, Semič 
Energetska sanacija javne razsvetljave Metlika, Novo mesto 
Vzpostavitev katastrov gospodarske javne 
infrastrukture (GJI) v JV SLO 
Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, 
Novo mesto, Semič in druge občine 
Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijami Semič, Novo mesto 
Vir: Priloge 1, 2, 3. 
Medobčinsko je največkrat sodelovala Občina Metlika, najmanjkrat pa občina Dolenjske 
Toplice. Sodelovanje je bilo izrazito pri belokranjskih občinah, to je občinah Črnomelj, 
Metlika in Semič, saj so sodelovale pri 4 projektih. 
Tabela 20: Število medobčinskih sodelovanj 
OBČINA 
ŠTEVILO SODELOVANJ PRI 
PROJEKTIH 
Črnomelj 6 
Dolenjske Toplice 2 
Metlika 7 
Novo mesto 3 
Semič 6 
Vir: Priloge 1, 2, 3. 
Po ugotovitvah so belokranjske občine, to so občine Črnomelj, Metlika in Semič, med 
seboj sodelovale največkrat, in sicer pri večjih projektih. Po moji oceni so se občine 
odrezale dobro, saj so sodelovale tudi z drugimi državami, ne samo med seboj, kar je 
pripomoglo k uspešnosti projekta in morda povzdignilo ugled občine. Potrjujem hipotezo 
4, da bi bile občine bolj uspešne pri črpanju sredstev, če bi skupaj nastopile na razpisu in 
pri projektu. 
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7 PREDLOGI ZA VEČJO USPEŠNOST ČRPANJA SREDSTEV 
Pri črpanju sredstev iz strukturnih skladov je zelo pomembno racionalno in gospodarno 
strateško načrtovanje, ki mora biti jasno definirano. Sredstva EU imajo pomemben vpliv 
na gospodarski, socialni in teritorialni razvoj regij. Težijo k izboljšanju transporta in 
internetnih povezav v oddaljenih regijah, ustvarjajo priložnosti za vse zainteresirane, 
podpirajo ukrepe za čistejše okolje, za učinkovito rabo energetskih virov, za izboljšanje 
izobraževanja, spodbujajo investicije in inovacije. Strukturni skladi imajo pozitiven učinek 
na privabljanje tujih naložb. Evropska sredstva prispevajo k rasti držav, vendar so ta 
sredstva v praksi slabo upravljana in nepravilno investirana. Sredstva EU prispevajo h 
konvergenci le, kadar je okolje naklonjeno. Sredstva imajo najbolj viden pozitiven učinek, 
kadar so investirana v območja z osnovno industrijsko strukturo in majhnim kmetijskim 
sektorjem. Negativen vpliv pa je viden v tem, da organizacije stremijo k črpanju sredstev, 
ne gledajo pa, ali so ta sredstva učinkovito in kakovostno porabljena. Razlog naj bi bil v 
slabo pripravljenih uradnikih in majhnem številu organizacij, ki skrbijo za distribucijo 
sredstev EU. Projekti so izbrani na podlagi formalnih pravil in ne po tržnih potrebah, ki se 
neprestano spreminjajo ter jim je zato težko slediti s pripravami na projekt, saj so te 
dolge. Rešitev za to težavo naj bi bili visoko izobraženi in sposobni uradniki, ki imajo na 
tem področju veliko izkušenj in bi v pripravah na projekte bili bolj uspešni (Dumčiuvienė & 
Adomynienė, 2014, str. 382–387). 
7.1 IDENTIFIKACIJA TEŽAV PRI ČRPANJU SREDSTEV 
Od razpisa do prejema evropskih sredstev je za nosilca projekta dolga pot. Najprej se 
priprava projekta zavleče v administrativnih postopkih, saj so v te vključene različne 
institucije, ki morajo upoštevati zapleteno ureditev slovenske in evropske zakonodaje. 
Dodaten problem se pojavi še z neizkušenostjo sodelujočih pri projektu. Zbor teh 
problemov lahko povzroči nečrpanje sredstev (Bučar, Karnar, Ciraj & Kajnč, 2007, str. 45). 
V finančni perspektivi 2000–2006 so obstajale težave v zvezi z razpisanimi in dodeljenimi 
sredstvi, saj so bila ta razpisana in dodeljena relativno pozno. Zamik so povzročili 
dolgotrajni postopki, saj od razpisa do začetka realizacije projekta lahko preteče nekaj 
mesecev. Pojavila se je tudi razlika med dodeljenimi sredstvi in podpisanimi pogodbami. V 
omenjenem obdobju je bilo dokaj malo posredovanih zahtevkov za povračilo na plačni 
organ. Finančna perspektiva 2000–2006 je imela možnost koriščenja sredstev do konca 
leta 2008, neporabljena sredstva so bila razpisana v obliki novih instrumentov ali pa 
ponovno razpisana. Posredovanje zahtevkov za povračila je bilo zelo slabo, kar je lahko 
zelo problematično, saj bi država iz svojega proračuna izplačala vsa sredstva končnim 
prejemnikom sredstev, vendar sama ne bi prejela vseh razpoložljivih sredstev iz proračuna 
EU. Glavni razlog za takšno stanje bi bilo neustrezno in počasno administrativno 
procesiranje zahtevkov za povračilo (Bučar, Karnar, Ciraj & Kajnč, 2007, str. 48). 
Za težave pri črpanju sredstev kohezijske politike obstajajo objektivni razlogi, zaradi 
katerih se projekti ne izvajajo kot načrtovano, in sicer stečaji gradbenikov, revizijski 
postopki pri oddaji javnih naročil, nerealno načrtovanje izplačil in povračil ter velik 
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razkorak med napovedanimi in dejanskimi izplačili in povračili, npr. zamude povračil za 
izplačila iz državnega proračuna (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2015, 
str. 19). Počasna dinamika izvajanja pri nekaterih projektih z izdanimi odločbami 
predstavlja resno tveganje za izgubo sredstev na področju okoljske infrastrukture. 
Slovenija se z največjimi težavami pri črpanju EU sredstev srečuje na področju okoljske in 
prometne infrastrukture (OP ROPI), kjer je črpanje najnižje. Veliko okoljskih in prometnih 
projektov se doslej ni izvajalo v skladu s predvideno dinamiko, saj so bili ponekod zamiki 
tudi do 2 let. Pomemben korak k možnosti povečanja črpanja sredstev EU oz. k 
zmanjševanju tveganja izgube sredstev je bil storjen z uveljavitvijo Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2015, 
str. 20). V 7. členu ZIPRS je določeno, da se odločbo o dodelitvi sredstev kohezijske 
politike lahko razveljavi v skladu s postopkom, ki je določen za izredno razveljavitev 
odločbe, kar doslej ni bilo mogoče. Zakon v navedenem členu določa še, da upravičenec 
zamuja z izvedbo aktivnosti po izvršljivi odločbi o dodelitvi sredstev, če v enem mesecu še 
ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in še ni bil končan postopek javnega naročanja.  
Pri črpanju evropskih sredstev so prijavitelji projektov v perspektivi 2000–2006 naleteli na 
naslednje težave (Bučar, Karnar, Ciraj & Kajnč, 2007, str. 50–56): 
 Zahtevna pravila EU 
Zahtevno je dokazovanje porabe denarja po pričakovanjih Komisije. Države, ki so neto 
plačnice v proračun EU, zahtevajo od Komisije, da od držav članic terja izvajanje 
strukturne politike v točno določenih zakonskih okvirih. Zato je treba natančno 
dokumentirati in hraniti revizijske sledi po navodilih organa upravljanja. Obseg 
kontrole je veliko večji kot pri projektih, ki so financirani samo iz državnega proračuna. 
Na določenih področjih lahko pride tudi do neskladja med slovensko in evropsko 
zakonodajo. 
 Slovenska zakonodaja 
Slovenska ureditev je bolj toga in razdeljena po področjih, ki so zelo različno urejena. 
Izvajanje programov je deljeno na resorna ministrstva, ki premalo sodelujejo med 
seboj. Problematični so tudi večletni projekti, saj morajo biti prijavitelji pozorni na 
omejitve enoletnega proračunskega izvajanja. Če nosilci proračunske postavke 
prepozno naslovijo na plačilni organ veliko zahtevkov za povračilo v tekočem 
proračunskem letu, mora plačilni organ sredstva izplačevati za nazaj, kar lahko 
povzroči neuravnovešenost proračuna. 
 Kadrovska težava 
Težavi sta neizkušenost kadrov in njihova nestrokovnost. Pri pripravah na razpise, pri 
nadzoru nad podpisanimi pogodbami in njihovem izvajanju manjkajo strokovni, 
usposobljeni ljudje, ki so sposobni hitro sprejeti odločitve. Na visoke položaje so 
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imenovani nekompetentni ljudje, ki se morajo zanašati na svoje podrejene, zato 
sprejemanje odločitev poteka počasneje. 
 Zamude pri posredovanju zahtevkov za povračilo 
Razloga za zamude sta predvsem: zapleteni in dolgotrajni postopki posredovanja 
zahtevkov za povračilo in zapleten sistem kontrol. Institucije so imele težave z 
izkazovanjem upravičenosti stroškov, ki so odvisni od vrste projekta. Pri kontroli pa je 
šlo za preverjanje resničnosti navedenih izdatkov, ugotavljanje neupravičenosti 
izdatkov skladno z evropsko in državno zakonodajo in preverjanje posameznih 
aktivnosti na kraju aktivnosti. Na tem področju je bilo veliko težav, vendar se je stanje 
izboljšalo do konca leta 2006. 
Dodatno nevšečnost je v letu 2014 predstavljala zaustavitev plačil s strani Evropske 
komisije zaradi ugotovljenih napak s strani njihovih revizorjev (Saksida, 2014, str. 5–6). 
Konec leta 2012 je bilo izdano Letno poročilo o nadzoru za izdatke v letu 2011, kjer je bila 
ugotovljena stopnja napake 4,87 %. Pomemben delež k tako veliki stopnji napake 
prispeva odkritje sumov 2 goljufij. Tako visoka stopnja napake se je odrazila v ustavitvi 
vseh povračil sredstev s strani Evropske komisije, dokler niso bili izvedeni ustrezni 
korektivni ukrepi (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2015, str. 25). To je 
pomenilo prekinitev dvomesečnega plačilnega roka sredstev evropske kohezijske politike, 
in sicer v okviru OP ROPI in OP RR. Evropska komisija je prekinila plačilo za vmesne 
zahtevke za plačilo, prejete v decembru 2013, ter vse nadaljnje zahtevke v okviru OP 
ROPI in OP RR. Ministrstvo za finance je do ustavitve plačil skrbelo za zagotavljanje 
zadostnih likvidnostnih sredstev na podračunih operativnih programov, kar je omogočilo 
tekoče izvajanje povračil v državni proračun. Višina sredstev je omogočila, da je bila 
večina izdatkov že povrnjena v državni proračun. Zaradi uveljavljenega sistema zalaganja 
kohezijskih sredstev iz proračuna RS se izplačila upravičencem vršijo v skladu s slovensko 
zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) ter se povračila v državni proračun izvršujejo 
naknadno in neposredno, na plačila pa ne vplivajo. Začasna prekinitev roka za plačila ni 
pomenila, da so bila ta sredstva za Slovenijo izgubljena, temveč da gre za postopek 
Evropske komisije, ko do razjasnitve njim spornih okoliščin ali do izvedbe korektivnih 
ukrepov države članice prekine izplačila vseh sredstev za posamezni operativni program 
(Saksida, 2014, str. 5–6). 
Področja, kjer so se pojavile težave v obdobju 2007–2013 (Saksida, 2014, str. 6): 
 Javna naročila 
Težave se pojavljajo tudi pri izvedbi javnih naročil. Gre za dolgotrajne postopke oddaje 
javnih naročil, pritožbe na razpisno dokumentacijo neizbranih izvajalcev ter dolge 
sodne in administrativne pritožbene postopke. Lahko mine tudi več let od objave 
javnega naročila do podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem.  
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 Stečaj izvajalcev 
Izvajalci, ki so podaljšali izvajanje projektov na terenu, lahko zapadejo v stečaj.  
 Težave pri umeščanju v prostor  
Gre za pridobitev zemljišč, dolgotrajne postopke razlastitev, težave pri pridobivanju 
zemljišč v lasti agrarnih skupnosti, dolgotrajne postopke pridobivanja okoljevarstvenih 
soglasij in okoljevarstvenih dovoljenj, ki so podlaga za pridobivanje gradbenega 
dovoljenja, itd.  
 Pomanjkanje sredstev v proračunu RS 
Sredstva so namenjena za pripravo dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo projekta. 
Pri lokalnih skupnostih je opaziti omejeno kapaciteto za sofinanciranje že potrjenih 
operacij in predvidenih projektnih predlogov ter pomanjkanje ustreznih projektnih 
predlogov, ki bi bili skladni z operativnimi programi in bi bili hkrati pripravljeni za 
takojšnjo izvedbo. 
Največje pomanjkljivosti občin pri pridobivanju in črpanju sredstev skladov EU so 
(Računsko sodišče, 2007): 
 premalo pozornosti je namenjeno kakovostni oceni vseh potrebnih del in stroškov 
pri pripravi investicijskega projekta; 
 pred prijavo projekta za pridobitev sredstev tega ne pripravijo do ustrezne stopnje; 
 napake v postopku oddaje javnih naročil, kar lahko pripelje do revizijskih 
zahtevkov ponudnikov; 
 nepravilna izvedba oddaje javnih naročil, predvsem izbira postopka, opredelitev 
pogojev in meril, kar lahko pomeni, da projekt ne bo upravičen za sofinanciranje s 
sredstvi EU; 
 posredniških teles med izvajanjem projekta ne obveščajo pravočasno o 
spremembah del ali dodatnih delih; 
 ne vzpostavljajo ustreznega projektnega vodenja, ki bi omogočalo ustrezno 
finančno upravljanje in obvladovanje tveganj. 
Kriteriji, ki so postavljeni za pridobitev sredstev iz evropskih skladov, pogosto niso 
zadostni, saj nekatere države članice EU dobijo več evropskih sredstev na prebivalca kot 
druge, ki so jim socialno in gospodarsko podobne. Regije v določenih državah lobirajo, da 
bi dobile čim večji delež sredstev (Bodenstein & Kemmerling, 2016, str. 2). Politični 
predstavniki teritorialnih enot v institucijah EU barantajo za delež sredstev (Buonanno & 
Nugent, 2011, str. 32). Nizka sposobnost črpanja evropskih sredstev je posledica 
naslednjih težav: slabe informiranosti akterjev, slabega menedžmenta, korupcije, 
birokracije, sprememb in dopolnitev dokumentacije, neustreznih napotkov za prijavitelje 
na razpis, pomanjkanja motiviranih ljudi, ki se ukvarjajo s strukturnimi skladi, 
pomanjkanja standardiziranih dokumentov in postopkov, predolgega postopka javnih 
naročil. Navedene težave bi se dalo odpraviti: s stimuliranjem in z motiviranjem 
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strokovnjakov, ki delajo na tem področju, s prenosom nadzora na zunanje izvajalce, s 
skrajšanjem, poenostavljanjem in transparentnostjo postopkov ter pravil (Ciobanu, 2013, 
str. 174). Izkušnje iz prejšnjih programov strukturnih skladov kažejo, da regije preveč 
pričakujejo od programov, katerih namen je zmanjšati neenakosti med regijami. V regijah 
v prejšnjih obdobjih ni prihajalo do bistvenih izboljšav, temveč samo do dohitevanja 
razvoja drugih regij (Puigcerver – Peñalver, 2004, str. 20). 
V finančni perspektivi 2007–2013 so težave predstavljale pogoste menjave odgovornih 
oseb in nenehne spremembe v sistemu ter postopkih črpanja sredstev. Problem je bila 
naša zakonodaja, ki se pogosto ni ujemala z evropsko zakonodajo, zato so nastajale 
zamude, saj uradniki niso vedeli, katera pravila naj uporabljajo. Veliko težavo je 
predstavljal informacijski sistem, ki ni deloval pravilno in je pogosto podajal nepravilne 
podatke (KPMG, 2016, str. 54). 
7.2 NAČINI ODPRAVE ALI PREPREČITVE TEŽAV PRI ČRPANJU 
SREDSTEV  
Izboljšanja na področju črpanja evropskih sredstev v prvi finančni perspektivi so bila 
posledica naslednjih ukrepov (Bučar, Karnar, Ciraj & Kajnč, 2007, str. 62): 
 intenzivnega izobraževanja kadrov, 
 dodatnega zaposlovanja na področju kontrol, 
 okrepljenega sodelovanja med organom upravljanja in ministrstvi, 
 bolj pripravljenih instrumentov in jasnejših navodil, 
 poenostavitve sistema izvajanja strukturnih skladov v Sloveniji. 
V perspektivi 2007–2013 so ministrstva izvajala ukrepe za (Saksida, 2014, str. 6–7): 
 dobro finančno upravljanje oz. dobro delovanje sistema izvajanja kohezijske 
politike. Pojem dobro upravljanje zajema: spremljanje izvajanja operacij ter 
časovne dinamike med posredovanjem zahtevkov za izplačilo, izvedbo 
administrativne kontrole in pripravo zahtevkov za povračilo ter ustrezno 
organizacijo delovnih nalog in zaposlenih, izplačilo sredstev upravičencem v krajših 
rokih, izplačilo nespornega dela izdatkov za upravičene stroške projektov in tekočo 
pripravo zahtevkov za povračilo; 
 sodelovanje institucij; 
 vsi akterji, ki so vključeni v sistem upravljanja s sredstvi kohezijske politike, morajo 
aktivno sodelovati in pripomoči k temu, da bodo postopki tekli hitro in učinkovito;  
 optimizacijo informacijskih sistemov na področju evropske kohezijske politike. 
Optimizacija z namenom zmanjšati razkorake med izplačili iz proračuna RS in 
povračili iz sredstev EU;  
 bolj fleksibilno zagotavljanje sredstev,  
 znotraj omejenih sredstev v proračunu RS poskušajo oblikovati rešitve za 
zagotavljanje sredstev za slovensko udeležbo v primeru realno izvedljivih projektov 
iz evropskih sredstev, kar vpliva na pospeševanje koriščenja evropskih sredstev. 
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Za bolj uspešno črpanje bi bili potrebni naslednji ukrepi (Žagar & Kirbiš, 2011, str. 4–9): 
 poenostavitev izvajanja kohezijske politike ter domače zakonodaje na področju 
javnih naročil, javnih financ in na drugih področjih; 
 pravočasna potrditev operativnih programov in pravočasni sprejem kohezijskih 
uredb, saj so bile v obdobju 2007–2013 kohezijske uredbe EU pripravljene šele v 
decembru 2006, operativni programi pa so se potrjevali še vse leto 2007; 
 zmanjšanje števila institucij, vključenih v izvajanje kohezijske politike; 
 uvedba večravenskega sistema strukturne politike in sofinanciranja ter deljenega 
upravljanja s sredstvi (decentralizirano izvajanje); 
 uvedba večletnega načrtovanja in priprava projektov na zalogo; 
 na nacionalni ravni bi morali pričeti pripravljati dolgoročne programe za 
posamezna področja, znotraj katerih bi bili objavljeni razpisi za zbiranje projektnih 
predlogov z vnaprej znanimi roki za oddajo vlog. Takšen pristop je trenutno 
uporabljen le izjemoma, saj se razpisi običajno objavljajo nenapovedano in so 
odprti le kratek čas, kar lahko vodi v nekakovosten nabor projektov. Občine bi 
morale vedeti, katere so njihove vsebinske prioritete v obdobju naslednjih nekaj 
let, in bi na osnovi tega pripravljale projekte na zalogo, s katerimi bi kandidirale za 
sofinanciranje z evropskimi sredstvi; 
 priprava strateških projektov in razpisov ter večji poudarek na programskem 
pristopu. V Sloveniji so tovrstni razpisi redki, saj so ministrstva zasuta z velikim 
številom projektov, ki jih je težko kakovostno voditi in spremljati. Uveljavljen je 
sistem točkovanja pri ocenjevanju projektov, kar pomeni, da lahko pri množičnih 
prijavah, ki prispejo na razpise, iz sofinanciranja izpadejo tudi vsebinsko zelo dobri 
projekti; 
 uvedba načrtovanja in ocenjevanja programov na podlagi kazalnikov ob 
sodelovanju lokalnih in regionalnih oblasti; 
 uvedba sprotnega zaključevanja projektov in programov; 
 uporaba inovativnih instrumentov za financiranje projektov kot na primer 
instrumentov finančnega inženiringa, obnovljivih skladov, globalnih nepovratnih 
sredstev ter poenostavljenega dostopa do tveganega kapitala in mikrokreditov. 
Priporočila za državne institucije z namenom zmanjšati ovire za občine pri pridobivanju 
sredstev EU (Računsko sodišče, 2007): 
 sprememba sistema denarnega toka tako, da občina ne bo kratkoročno zalagala 
sofinanciranih sredstev, 
 pri razpisih za pridobitev sredstev naj občinam dopustijo ustrezen čas za pripravo, 
 priprava ustreznih navodil občinam, iz katerih bo nedvoumno izhajalo, kdaj se 
lahko skrajšajo postopki za izbor izvajalcev, 
 proučitev možnosti večje prilagoditve nacionalnih postopkov za odobritev začetka 
izvedbe posameznega projekta na način, da bi preteklo čim manj časa do 
dejanskega izvajanja projekta. 
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Priporočila za občine za bolj učinkovito pridobivanje in črpanje sredstev iz skladov EU 
(Računsko sodišče, 2007): 
 občine naj sprejmejo dolgoročni razvojni program in priročnik, ki opredeljuje 
organiziranje in izvedbo večjih investicijskih projektov, 
 vzpostavitev organizacijske strukture za izvedbo in spremljanje izvajanja projekta 
že v začetni fazi izvajanja projekta, 
 priprava projekta do ustrezne stopnje in kakovostna ocena vrednosti projekta, 
analiza stroškov in koristi ter vključitev ustreznih upravičenih stroškov, 
 sprotno obveščanje pristojnih organov o morebitnih spremembah, ki lahko vplivajo 
na upravičenost stroškov za sofinanciranje, 
 ustrezno izobraževanje občinskih uslužbencev na področjih priprave in vodenja 
projektov ter izvedbe javnih naročil, 
 spremljanje in sodelovanje pri oblikovanju nacionalnih strategij razvoja in 
prednostnih nalog, 
 spremljanje možnosti koriščenja sredstev EU za sofinanciranje lastnih aktivnosti. 
Pozornost je usmerjena v poenostavitev sistema izvajanja evropske kohezijske politike, 
kot ga poznamo do sedaj. Poudarjene so jasno opredeljene odgovornosti posameznih 
organov, večja preglednost, učinkovitost in odzivnost sistema, tekoče usklajevanje in 
boljša komunikacija med udeleženci v sistemu, poenostavljeno in učinkovito finančno 
upravljanje, celovit pregled nad izvajanjem evropske kohezijske politike obeh programskih 
obdobij (2007–2013 in 2014–2020). Poudarek je tudi na tem, da se uveljavijo enotna 
pravila in smernice za izvajanje evropske kohezijske politike, da se skoncentrira znanje in 
izkušnje ter se odvija hitrejši prenos znanja in informacij (Saksida, 2014, str. 7). 
V letu 2014 je bila ustanovljena Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK), ki je odgovorna za učinkovito in pravilno 
upravljanje ter izvajanje evropske kohezijske politike ter nastopa kot organ upravljanja. 
SVRK se redno srečuje z ostalimi ministrstvi, ki so vključena v izvajanje evropske 
kohezijske politike, z namenom optimizacije koriščenja evropskih kohezijskih sredstev. To 
pa zahteva hitro, transparentno, fleksibilno in prilagodljivo organizacijsko in upravljavsko 
strukturo SVRK, saj ta koordinira ministrstva. SVRK in ministrstva spremljajo izvajanje 
evropske kohezijske politike, njena tveganja in izvajajo potrebne sprotne ukrepe, da bi 
bilo črpanje sredstev perspektive 2007–2013 optimalno (SVRK, 2016, str. 22).  
Za reševanje glavnih in ponavljajočih se napak pri javnem naročanju je pripravljena 
analiza praks javnega naročanja. Posebna svetovalna enota (imenovana Help desk) v 
okviru Ministrstva za javno upravo že deluje in naročnikom nudi svetovanje tako v fazi 
priprave razpisnih dokumentacij kot tudi v procesu od objave javnega naročila do 
njegovega zaključka, pripravljen pa bo tudi priročnik za izvedbo javnih naročil. Sredstva 
bodo namenjena tehnični pomoči za kadrovsko okrepitev v enoti in njihova redna 
usposabljanja. Enota bo tesno sodelovala z organom upravljanja. Vzpostavljena je tudi 
projektna skupina za področje javnega naročanja, ki bo skrbela za identifikacijo ključnih 
težav v postopkih javnega naročanja z zagotavljanjem učinkovitosti črpanja kohezijskih 
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sredstev. Skupino sestavljajo predstavniki naslednjih institucij: Ministrstva za javno 
upravo, Ministrstva za finance, Urada za nadzor proračuna, Državne revizijske komisije in 
organa upravljanja (SVRK, 2016, str. 22). 
Evropska sredstva so edina razvojna sredstva, ki jih ima Slovenija na voljo, in 
predstavljajo ključni instrument spodbujanja konkurenčnosti, njihov pomen pa se je v 
času krize še povečal (SVRK, 2016, str. 22). 
V prihodnje, ko bo denarja precej več, kot ga je bilo v prvi in drugi finančni perspektivi, 
čakajo Slovenijo številni izzivi, ki jih bo treba sprejeti, da bo denar porabljen. Evropska 
komisija je marca 2014 predstavila pregled poenostavitev za novo finančno perspektivo 
2014–2020. V naslednjih 7 letih bo tako EU namenila skoraj 1 milijardo EUR za trajnostno 
rast, delovna mesta in konkurenčnost, solidarnost in kohezijo. V novem finančnem 
obdobju bo EU zagotovila doseganje rezultatov, predvsem s pomočjo ciljno usmerjene 
finančne podpore, s poenostavitvami, poskušala bo zmanjšati napake in povečati 
učinkovitost tam, kjer je sedaj največ pomanjkljivosti in predstavlja ozko grlo. Ena izmed 
poglavitnih poenostavitev se nanaša na zmanjšanje števila programov financiranja oz. 
racionalizacijo programov po vsebini, kar pomeni, da se bodo zagotovila preprostejša 
skupna pravila in postopki izvajanja ter jasni cilji prednostnih nalog. Omeniti je treba, da 
se uvajajo tudi nekateri novi finančni instrumenti, ki bodo zagotovili dodatna sredstva za 
investicije. Druge poenostavitve (Saksida, 2014, str. 7–8): 
 uvedba enotnih modelov financiranja za zmanjšanje administrativnih bremen in 
stroškov, 
 zmanjševanje števila izvedenih revizij; uveden naj bi bil prag, pod katerim revizij 
ne bo več treba izvajati,  
 krajše obdobje hrambe dokumentov, 
 uporaba informacijskih sistemov za elektronsko izmenjavo podatkov med 
upravičenci: uvedba t. i. e-kohezije. Ocenjuje se, da bo e-kohezija znižala 
obremenitvene ravni EU za približno 11 %. Znižali naj bi se tudi stroški arhiviranja. 
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8 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu sem predstavila potek črpanja evropskih sredstev v obdobju 2007–
2013 v izbranih občinah. Predstavila sem nekatere projekte izbranih občin z identifikacijo 
težav, ki se pojavljajo pri financiranju in izvajanju projektov, ter s predstavitvijo rešitev za 
te težave. Najprej sem predstavila, kako črpanje sploh poteka, kdo so udeleženci črpanja 
in iz katerih evropskih skladov se projekti lahko financirajo. Prikazala sem, kako občine 
lahko pridobijo sredstva za financiranje svojih projektov ter kakšna je zakonska ureditev 
črpanja evropskih sredstev pri nas. V naslednjih poglavjih sem predstavila 5 izbranih občin 
in njihove projekte. Potem je sledila analiza podatkov o občinah. Na koncu pa sem skušala 
ugotoviti, kakšne težave se pojavljajo pri pripravah na projekte in pri poteku črpanja ter 
na kakšne načine bi lahko te težave preprečili ali odpravili.  
V delu sem se osredotočila na projekte, ki jih je imela občina in ne podjetja v občini, saj 
sem tako dosegla večjo primerljivost med njimi. Po podatkih EU skladov je Slovenija v 
obdobju 2007–2013 prejela 4,1 milijarde EUR evropskih sredstev, od tega so izbrane 
občine prejele 38,6 milijona EUR. Ugotovila sem, da je največji znesek prejela Mestna 
občina Novo mesto, kar 16 milijonov EUR, najmanj pa je prejela Občina Dolenjske 
Toplice, in sicer 3,4 milijona EUR. V diplomskem delu sem preverjala 4 hipoteze, ki sem 
jih tudi potrdila. 
Hipoteza 1: Od priprave projekta do dejanskega črpanja mine preveč časa, zato imajo 
občine manjše število projektov. Hipotezo sem potrdila, saj sem ugotovila, da je 5 izbranih 
občin imelo 38 projektov, večina katerih je bila prijavljena v letu 2008. Eden izmed 
razlogov bi lahko bil, da so kompleksnejše projekte pripravljali dalj časa, zato je projektov 
manj, vendar so obsežnejši. Razlogi za manjše število projektov pa bi lahko bili tudi na 
kadrovski strani občin, saj naj bi jim primanjkovalo ustrezno izobraženih ali pripravljenih 
ljudi, ki bi bil motivirani za kakovostno in relativno hitro pripravo projektov, posledično se 
lahko zgodi, da občina nekaj razpisov zamudi. V Sloveniji so tudi zakonsko določeni roki, 
ki tečejo med prijavo na razpis in vse do izvajanja projekta.  
Hipoteza 2: Večina sredstev je bila pridobljena iz ESRR. Hipotezo sem potrdila na podlagi 
analize projektov izbranih občin, in sicer so občine imele 38 projektov, od tega jih je 32 
financiral ESRR, kar predstavlja 84,2 % vseh projektov, preostalih 6 oz. 15,8 % pa KS. 
Izmed 32 projektov, financiranih iz ESRR, je imela največ projektov Občina Črnomelj, to je 
9, najmanj pa Občina Dolenjske Toplice (4). 
Hipoteza 3: Velikost občine vpliva na višino dodeljenih sredstev, saj imajo večje občine 
več potreb. To hipotezo sem potrdila s pomočjo podatkov, zbranih prek Statističnega 
urada RS, ugotovila sem, da območje izbranih občin skupaj obsega 941,2 km² in ima 
66.436 prebivalcev. Največja občina je Občina Črnomelj z 339,7 km², najmanjša pa 
Občina Metlika z 108,9 km². Največ prebivalcev ima Mestna občina Novo mesto, 
kar 36.344, najmanj pa Občina Dolenjske Toplice, in sicer 3.385. Občine, ki imajo večjo 
površino in hkrati več prebivalcev, imajo tudi večje število dodeljenih sredstev, saj so 
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projekti obsežnejši. Občine so v povprečju prejele 581,26 EUR na prebivalca. Največ 
evropskih sredstev na prebivalca je prejela Občina Semič, kar 1.647,63 EUR, najmanj pa 
Mestna občina Novo mesto, in sicer 442,73 EUR. 
Hipoteza 4: Občine bi bile bolj uspešne pri črpanju sredstev, če bi skupaj nastopile na 
razpisu in pri projektu. Hipotezo sem potrdila s pomočjo podatkov, ki so mi jih 
posredovale nekatere občine, saj je tam razvidno, da so občine med seboj sodelovale pri 
pripravi in izvajanju nekaterih projektov. Občine bi morale več sodelovati, saj so 
posledično bolj uspešne pri pripravi in izvedbi projektov, ker je vključenih več oseb z 
različnimi izkušnjami, kar lahko pripomore h kakovosti priprave in izvedbe projekta. 
Največkrat je medobčinsko sodelovala Občina Metlika, in sicer pri 7 projektih, od tega je 
pri 4 večjih projektih sodelovala še z občinama Črnomelj in Semič. Občine so pri nekaterih 
projektih sodelovale tudi s hrvaškimi občinami, kar lahko prispeva k mednarodnemu 
ugledu občin pa tudi olajša prihodnje sodelovanje občin na podlagi skupnih interesov. 
Občine imajo kar nekaj težav, na katere naletijo med pripravo projektov, bodisi gre za 
težave na državni ravni bodisi težave z lokalnim prebivalstvom, ki ne dovolijo posega v 
parcelo, kjer bi se projekt izvajal, ali pa se preprosto ne strinjajo, saj so proti 
spremembam, čeprav bi bile te spremembe dobre in koristne. Največkrat se v 
obravnavani literaturi pojavijo naslednji razlogi za probleme pri črpanju evropskih 
sredstev: zakonodaja, dolgotrajni postopki v celotnem procesu črpanja evropskih 
sredstev, neizkušenost sodelujočih na projektih in zamude pri posredovanju zahtevkov za 
povračilo. Kot rešitve za te težave pa se pogosto omenjajo poenostavitve postopkov, 
izobraževanja in usposabljanja, programski pristop k projektom ter sodelovanje med 
lokalnimi organi in državnimi institucijami ter organi EU. 
Nesporno je, da pridobljena sredstva pomembno vplivajo na življenje in kakovost bivanja 
v občini. Vsak projekt ima velik družbeni pomen. Če je urejen vodovod ali če obratuje 
nova čistilna naprava, imamo vodo, ki je večinoma neoporečna in jo rabimo za življenje. 
Če imamo urejen kanalizacijski sistem, nimamo skrbi, kdaj bo greznica polna ter kdo in 
kam jo bo izpraznil. Vsak projekt bistveno vpliva na naš vsakdan, olajša nam ga. Projekti 
pa niso samo na vodnem ali energetskem področju, temveč skrbijo tudi za kulturo in naš 
prosti čas. Če je okolica reke, ob kateri je možnost za piknik ali za kopanje, urejena, 
dostopna, potem jo z veseljem obiščemo. Na nas vpliva tudi urejenost prostora, kjer si 
lahko ogledamo zgodovino naše občine in se o njej izobražujemo. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Podatki Občine Semič 
EVROPSKI PROJEKTI OBČINE SEMIČ OD LETA 2002 DO 2012 
Naziv projekta Stroški 
projekta v  EUR 
Vloga 
partnerja 
Financiran 
iz programa 
Leto 
Gradnja vodovoda 
Osojnik – Gradnik 172.519,00 
Investitor 
in nosilec 
projekta 
SAPARD 2002 
Izgradnja 
Večnamenskega 
kulturnega centra 
Semič z ureditvijo 
dostopa 
3.739.360,00 
Investitor 
in nosilec 
projekta 
Evropski 
sklad za 
regionalni 
razvoj 
2007– 
2009 
Razvoj turističnih 
tematskih poti Vallis 
Colapis 
327.395,44 Partner Interreg III A 
2007– 
2008 
Razvoj podjetništva 
na varovanih 
območjih 
180.000,00 Partner 
Evropski 
sklad za 
regionalni 
razvoj 
2007– 
2008 
Vodovod Rožni Dol – 
Brezje pri Rožnem 
Dolu 
312.252,00 
Investitor 
in nosilec 
projekta 
Evropski 
sklad za 
regionalni 
razvoj 
2008 
Ureditev avtobusnih 
postajališč v Občini 
Semič 78.539,76 
Investitor 
in nosilec 
projekta 
Evropski 
kmetijski 
sklad za 
razvoj 
podeželja 
2009 
Komunalna 
infrastruktura 
Črmošnjice 78.560,53 
Investitor 
in nosilec 
projekta 
Evropski 
kmetijski 
sklad za 
razvoj 
podeželja 
2009 
Gradnja, upravljanje 
in vzdrževanje 
odprtega 
širokopasovnega 
omrežja elektronskih 
komunikacij v občini 
4.238.938,00 Investitor 
in nosilec 
projekta 
Evropski 
sklad za 
regionalni 
razvoj 
2008–
2010 
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Semič 
Regijska mreža 
tematskih poti 
Heritage trails net 
548.700,00 Partner Evropski 
sklad za 
regionalni 
razvoj  
2008– 
2009 
Vzpostavitev katastrov 
gospodarske javne 
infrastrukture v JV 
Sloveniji 
300.000,00 Partner Evropski 
sklad za 
regionalni 
razvoj 
2008– 
2010 
Optimiranje 
remediacije 
odlagališča materiala, 
onesnaženega s PCB 
 Partner Interreg IV C 2008– 
2011 
Trajnostna oskrba 
prebivalstva s pitno 
vodo in varovanje 
vodnih virov Bele 
krajine 
35.050.735,00 Investitor  
in nosilec 
projekta 
Kohezijski 
sklad 
2008– 
2013 
LAS LEADER 
Dolenjska in Bela 
krajina 
 
39.210,00 Partner Evropski 
kmetijski 
sklad za 
razvoj 
podeželja 
2008– 
2013 
Kali, ribniki in izviri: 
naša preteklost – naša 
prihodnost 
209.490,60 Partner Instrument 
za 
predpristopno 
pomoč (IPA) 
2009– 
2012 
Izgradnja kanalizacije 
in čistilne naprave 
Krvavčji Vrh 
294.118,47 Investitor 
in nosilec 
projekta 
Evropski 
sklad za 
regionalni 
razvoj 
2010 
 
 
Rekonstrukcija 
kategorizirane lokalne 
ceste LC 255011 
odsek Metlika – 
Krvavčji Vrh in 
kategorizirane javne 
poti JP 870401 odsek 
Krvavčji Vrh 1 s 
pločnikom in javno 
razsvetljavo Krvavčji 
Vrh – Skrajšano ime: 
Rekonstrukcija LC in 
357.438,22 Investitor 
in nosilec 
projekta 
Evropski 
sklad za 
regionalni 
razvoj 
2010 
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JP s pločnikom in JR 
Krv. Vrh.« 
Koncesija za izvajanje 
izbirne gospodarske 
javne službe za 
proizvodnjo in dobavo 
toplotne energije iz 
obnovljivih virov 
energije v Občini 
Semič 
2.340.000,00 Koncendent Evropski 
kohezijski 
sklad 
2011–
2012 
 
 
 
Ohranitev 
dragocenosti 
sadjarske kulture 
39.111,00 Vodilni 
partner 
Evropski 
kmetijski 
sklad za 
razvoj 
podeželja 
2010–
2011 
Projekti v sodelovanju 
z RC Novo mesto 
(Trajnostni razvoj JVS 
z ekoremediacijami), 
Regionalna 
destinacijska 
organizacija, 
Dolenjska EU 
Različno po letih sofinancer Evropski 
sklad za 
regionalni 
razvoj 
2010–
2012 
Ureditev parkirišč in 
avtobusnega 
postajališča v naselju 
Semič 
Prijava: 
587.452,20 EUR z 
DDV  
Odobreno 
sofinanciranje: 
221.401,49 EUR 
Realizacija: 
334.852,30 EUR 
Sofinanciranje: 
218.283,55 EUR 
Vodilni 
partner 
Evropski 
kmetijski 
sklad za 
razvoj 
podeželja 
2012 
Rekonstrukcija dela 
kategorizirane lokalne 
ceste LC 255103-
odsek Sem. vrtec- 
Roška c.- Gaber, od 
odcepa za Kulturni 
center do odcepa za 
Spodnje Gorenjce 
Prijava: 
1.346.540,60 z 
DDV 
Odobreno 
sofinanciranje 
(100 %): 1 mio. 
EUR 
Realizacija: 
839.946,66 EUR  
Sofinanciranje: 
Vodilni 
partner 
Evropski 
sklad za 
regionalni 
razvoj 
2014 
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664.032,04 EUR 
Energetska sanacija 
Vrtca Sonček 
Prijava: 
264.027,84 EUR z 
DDV 
Odobreno 
sofinanciranje: 
208.093,20 EUR 
Realizacija: 
200.098,92 EUR z 
DDV 
Sofinanciranje: 
161.067,61 EUR 
Vodilni 
partner 
Evropski 
kohezijski 
sklad 
2013 
Energetska sanacija 
OŠ Semič 
Prijava: 
820.352,00 EUR z 
DDV  
Odobreno 
sofinanciranje 
561.587,84 EUR 
Realizacija: 
643.753,08 EUR  
z DDV  
Sofinanciranje: 
405.514,55 EUR 
Vodilni 
partner 
Evropski 
kohezijski 
sklad 
2013 
in 
2014 
Ureditev trškega 
središča v naselju 
Semič 
Prijava: 
599.751,76 EUR z 
DDV  
Odobreno 
sofinanciranje: 
287.786,40 
Realizacija: 
796.597,85 EUR 
Sofinanciranje  
(60 %): 
286.594,30 EUR 
Vodilni 
partner 
Evropski 
kmetijski 
sklad za 
razvoj 
podeželja 
2014 
Pripravila: Tatjana Hutar, Semič, 16. 3. 2015. 
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Priloga 2: Podatki Občine Črnomelj 
Pridobljeno 20. 4. 2015. 
Občina je nosilec projekta 
Naziv projekta 
s katerim smo 
kandidirali 
Skupna 
vrednost 
projekta (v 
EUR) 
Prejeta 
sredstva 
Lastna 
sredstva 
Opomba 
Kali, ribniki in 
izviri: Naša 
preteklost – naša 
prihodnost 
1.546.961,99   
Vred. proj. za 
občino 
Črnomelj – 
471.546,00 
1.314.917,70 
– EU – za vse 
partnerje, 
445.670,00 za 
našo občino 
25.876,00 
Partnerji projekta bo 
bili še: Občina 
Metlika, Občina 
Semič, Zavod RS za 
varstvo narave, Javna 
ustanova Park prirode 
Žumberak-Samoorsko 
gorje, Ribiška družina 
Črnomelj – del 
sredstev sof. države 
so partnerji prejeli 
direktno na svoje 
račune 
Skupen pristop k 
ureditvi plovnega 
režima na reki 
Kolpi 
1.445.197,72  
Vred. proj. za 
občino 
Črnomelj – 
649.458,00 
1.228.418,07 
– EU – za vse 
partnerje, 
619.048,00 za 
našo občino 
30.410,00 
Partnerji projekta so 
bili še: Občina 
Metlika, Občina 
Kočevje, Krajinski 
park Kolpa, Občina 
Žakanje, Občina 
Kamanje, Občina 
Netretič, Turistično 
društvo Damelj-del 
sredstev sof. države 
so partnerji prejeli 
neposredno na svoje 
račune 
Izgradnja nizko-
energetskega 
objekta – vrtec 
1.121.158,47 
902.749,50 – 
EU  
114.752,00 – 
23. čl. ZFO-1                                
103.656,97 
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Naziv projekta 
s katerim smo 
kandidirali 
Skupna 
vrednost 
projekta (v 
EUR) 
Prejeta 
sredstva 
Lastna 
sredstva 
Opomba 
Z revitalizacijo  
mlinov do zelene 
energije 
93.169,10   
vred. proj., ki 
se nanaša na 
obč. Črnomelj 
–53.885,00 
67.743,76 – 
EU – za vse 
partnerje, 
40.736,82 za 
našo občino 
13.148,18 
Partnerji projekta so 
bili še: Občina 
Metlika, Občina 
Semič, JZ KP Kolpa, 
lastniki mlinov – 
zagotavljali so svoj 
del sredstev                   
Nabava 
zobozdravstve-
nega stola za ZD 
Črnomelj 
30.000,00 
22.500,00 – 
Ministrstvo za 
zdravje 
7.500,00 
  
Nadaljnja obnova 
ZD Črnomelj – IV. 
faza 
166.918,00 
37.017,00 – 
Ministrstvo za 
zdravje 
97.786,09 
Projekt sta 
sofinancirala še ZD 
Črnomelj in Občina 
Semič 
Mestna muzejska 
zbirka Črnomelj 
1.101.600,00 
936.360,00 – 
EU 
165.240,00 
  
Nabava knjižnih 
polic za Knjižnico 
Črnomelj 
23.752,80 
15.835,20 
EUR-
Ministrstvo za 
izobr., 
znanost, 
kulturo in 
šport 
7.917,60 
  
Nadaljnja obnova 
ZD Črnomelj – IV. 
faza 
166.918,00 
37.017,00 – 
Ministrstvo za 
zdravje 
97.786,09 
Obnovo je 
sofinancirala tudi 
Občina Semič in ZD 
Črnomelj 
Obnova 
večnamenskega 
doma Vinica 
141.539,04 
30.912,15 – 
EU 
92.050,89 
Obnovo je 
sofinanciralo PGD 
Vinica v višini 
18.576,00 EUR 
KOMASACIJA 
GRIBLJE – 
CERKVIŠČE 
             
319.229,00 
EUR  
262.074,00 – 
EU 
57.155,00 
Projekt je še v 
izvajanju 
KOMASACIJA 
DRAGATUŠKO 
POLJE 
             
400.182,00 
EUR  
328.396,00 – 
EU 
71.786,00 
Projekt je še v 
izvajanju 
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Naziv projekta 
s katerim smo 
kandidirali 
Skupna 
vrednost 
projekta (v 
EUR) 
Prejeta 
sredstva 
Lastna 
sredstva 
Opomba 
Energetska 
sanacij OŠ Vinica 
383.387,23 
235.150,98 – 
EU 
148.236,25 
  
Energetska 
sanacija OŠ MŠN 
170.973,00 
111.700,57 – 
EU 
59.272,43 
Pog. o sofinanc. 
podpisana – projekt 
se bo začel izvajati v 
letu 2015 
AGRO-
MELIORACIJA 
GRIBLJE – 
CERKVIŠČE  
240.832,00  
179.425,00 – 
EU 
61.407,00 
Odločba o pravici o 
dodelitvi sredstev 
prejeta – projekt se 
bo začel izvajati v 
času od marca do 
maja 2015 
AGRO-
MELIORACIJA 
DRAGATUŠKO 
POLJE 
288.504,00  
215.761,00 – 
EU 
72.743,00 
Odločba o pravici o 
dodelitvi sredstev 
prejeta – projekt se 
bo začel izvajati v 
času od marca do 
maja 2015 
Obnova 
spominske hiše 
Otona Župančiča 
680.308,78 
403.944,55 – 
EU 
276.364,23 
  
Kanalizacija 
Podklanec in ČN 
Vinica 
1.136.346,00 
955.678,91 – 
EU              
67.200,00 – 
23. čl. ZFO-1  
113.467,09 
  
Fekalna 
kanalizacija Vinica 
1.144.560,00 
626.978,53 – 
EU    
390.504,00 – 
23. čl. ZFO-1 
127.077,47 
  
Obvoznica Vojna 
vas 
490.000,00 
225.000,00 – 
23. čl. ZFO-1 
265.000,00 
  
Vodovod Belčji 
Vrh-Knežina-
Bojanci 
482.424,00 
438.451,00 – 
23. čl. ZFO-1 
43.973,00 
  
Višinski vodovod 
Grič-Rodine 
331.371,00 
266.000,00 – 
23. čl. ZFO-1 
65.371,00 
  
Prometna in 
komunalna 
ureditev v ZN Pod 
635.200,00 
474.256,55 – 
23. čl. ZFO-1 
160.943,45 
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Naziv projekta 
s katerim smo 
kandidirali 
Skupna 
vrednost 
projekta (v 
EUR) 
Prejeta 
sredstva 
Lastna 
sredstva 
Opomba 
gozdom 
Trajnostna oskrba 
prebivalstva s 
pitno vodo in 
varovanje vodnih 
virov Bele krajine 
- izgradnja ČN v 
občini Črnomelj 
1.680.914,00 
1.446.277,00 
– EU 
234.637,00 
  
 
Občina je partner v projektu 
Naziv projekta s 
katerim smo 
kandidirali 
Vodilni 
partner 
Skupna 
vrednost 
projekta (v 
EUR) 
Znesek 
prispevanih 
sredstev 
Občine 
Črnomelj 
Opomba 
Revitalizacija 
belokranjskih 
steljnikov 
Občina 
Metlika 
86.044,73                   
vred. proj., ki 
se nanaša na 
obč. Črnom. –
24.287,11 
2.294,31   
Aktivna e-Dolenjska 
Občina 
Škocjan 
291.304,00               
vred. proj., ki 
se nanaša na 
obč. Črnom. – 
5.928,00 
1.804,10   
Analiza čezmejni 
kulturnozgodo-
vinskih povezav in 
revitalizacija 
objektov kulturne 
dediščine – 
»Prebujena kulturna 
dediščina« 
Grad 
Jastrebarsko 
1.470.404,61                       
vred. proj. ,ki 
se nanaša na 
obč. Črnom. – 
387.933,66 
19.396,68 
Sredstev, 
sofinanc. v 
višini 68.463,15 
EUR, še vedno 
nismo prejeli 
(sred. smo 
založili) 
Izgradnja igrišča z 
umetno travo  – 
Vražji kamen 
Nogometni 
klub Bela 
krajina 
403.348,14 110.000,00   
Izgradnja športnega Krajevna 92.154,78 47.899,00   
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Naziv projekta s 
katerim smo 
kandidirali 
Vodilni 
partner 
Skupna 
vrednost 
projekta (v 
EUR) 
Znesek 
prispevanih 
sredstev 
Občine 
Črnomelj 
Opomba 
igrišča – Čardak skupnost 
Črnomelj 
Digitalizacija KINA – 
ZIK Črnomelj 
ZIK Črnomelj 49.274.95 35.000,00 
Sofinanc. še ni 
realizirano 
zaradi pritožbe 
na izbiro 
izvajalca 
Trajnostna oskrba 
prebivalstva s pitno 
vodo in varovanje 
vodnih virov Bele 
krajine – del v 
občini Črnomelj 
Občina 
Metlika 
10.884.649,00                
Odobrena 
sredstva 
sofinanc. 
znašajo 
9.350.711 EUR, 
ki jih prejema 
Občina Metlika 
kot nosilec 
projekta 
1.533.938,00 
od česar smo 
469.536,00 
EUR pridobili po 
23. čl. ZFO-1 
(del sredstev 
nameravamo 
pridobiti tudi v 
letu 2015 –
odvisno od 
odobrenega 
zneska) 
Projekt je v 
izvajanju, 
realiziran 2/3, 
upoštevane 
dod. gradnje in 
bo dokončan v 
letu 2015 
Podatke pripravili: Greta Auguštin, Mojca Črnič, Anita Jamšek, Marina Klevišar, Vinko Kunič, Jože 
Migalič, Marija Prašen Kolbezen. 
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Priloga 3: Podatki Občine Metlika 
Pridobljeno: 20. 5. 2015 
Izvedeni projekti, sofinancirani s sredstvi EU v obdobju 2007–2014 
Investicija Izvedba 
Vrednost 
celotne 
investicije 
Sofinanciran
je EU + 
država 
Sofinanciranje 
Občine Metlika 
 Energetska 
sanacija OŠ 
Metlika 
2012–
2013 
419.585,38 301.094,35 118.491,03 
 Energetska 
sanacija 
Zdravstvenega 
doma Metlika 
2014 163.998,28 110.454,35 24.337,25 
 Večnamenska 
zgradba 
skupnega 
pomena 
Podzemelj 
2014 166.487,01 76.213,33 90.273,68 
 Bušinja vas – 
kanalizacija, 
čistilna 
naprava, 
rekonstrukcija 
vodovoda 
2013–
2014 
650.806,36 624.346,26 26.460,10 
 Kanalizacija in 
ČN Drašiči ter 
obnova 
vodovoda 
Drašiči 
2012 915.537,74 904.579,55 10.958,19 
 Prebujena 
kulturna 
dediščina 
(ureditev 
podstrešnih 
prostorov na 
metliškem 
gradu in 
sanacija 
strehe) 
2012–
2013 
374.509,35 320.403,88 54.105,47 
140.709,88 
EUR EU 
sredstev še 
ni bilo 
nakazano v 
obč. 
proračun 
Kanalizacija in 
čistilna 
2008–
2010 
1.235.846,65 711.393,00 524.453,65 
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Investicija Izvedba 
Vrednost 
celotne 
investicije 
Sofinanciran
je EU + 
država 
Sofinanciranje 
Občine Metlika 
 naprava 
Gradac 
Kanalizacija in 
čistilna 
naprava 
Radovica 
2010 866.333,56 729.159,11 137.174,45 
 Nizkoenergets
ki objekt – 
vrtec 
(energetska 
sanacija in 
dograditev) 
2011 2.449.842,31 1.870.000,00 579.842,31 
 Večnamenska 
zgradba 
skupnega 
pomena – 
Lokvica 
2010–
2011 
217.847,99 73.246,50 144.601,49 
 IPA – Curs 
Colapis 
(ureditev 
metliškega 
kopališča in 
drugih 
vstopnih mest 
na reki Kolpi) 
2010–
2012 
317.712,39 280.142,24 37.570,15 
 IPA – viri 
življenja 
(ureditev 
Ribnika 
Prilozje in 
odkup zemljišč 
ter ureditev 
drugih kalov v 
občini) 
2010–
2012 
295.481,33 170.116,50 125.364,83 
 Živo vinsko 
zgodbo 
ohranjajo 
ljudje 
2012–
2013 
81.291,59 58.076,18 23.215,41 
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Investicija Izvedba 
Vrednost 
celotne 
investicije 
Sofinanciran
je EU + 
država 
Sofinanciranje 
Občine Metlika 
 Trajnostna 
oskrba 
prebivalstva s 
pitno vodo in 
varovanje 
vodnih virov 
Bele krajine 
(del projekta, 
ki se izvaja na 
območju 
občine 
Metlika) 
2010–
2014 
8.850.618,30 4.989.897,74 558.254,90 
 
 
Načrtovan
o še v 
2015 
 
2.829.606,94 472.858,74 
 Energetska 
sanacija javne 
razsvetljave – 
1. faza (del 
projekt, ki se 
je izvajal v 
občini Metlika) 
2013 145.560,90 58.863,07 86.697,83 
 VSE SKUPAJ 
 
17.151.459,14 14.107.593,00 3.014.659,48 
  
Projekt, sofinanciran iz Programa Pokolpje 2011–2016 
Zap. 
Št. 
INVESTICIJA izvedba Vrednost celotne investicije sofinanciranje 
država 
1. 
Dislocirana enota 
Doma starejših 
občanov Metlika 
2011–
2014 2.464.459,00 2.464.459,00 
 
Prijavljeni in odobreni projekti v obdobju 2007-2014, vendar nerealizirani 
  Investicija 
Sofinanciranje 
EU + država Pojasnila 
1. 
Cesta 
Brezovica – 
vzhod 163.993,00 
Občina je uspešno prijavila projekte za 
ureditev cest v Brezovici in Kamenici, vendar 
je kasneje odstopila od izvedbe zaradi 
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  Investicija 
Sofinanciranje 
EU + država Pojasnila 
2. 
Cesta 
Brezovica – 
zahod 192.734,00 
nestrinjanja lokalnega prebivalstva s potekom 
cest. 
3. 
Cesta 
Brezovica – 
srednji del 229.675,00 
4. 
Cesta 
Kamenica 336.017,00 
5. 
Komunalno 
urejanje 
poslovne 
cone Pri 
Pildu – 1. 
faza 
318.666,82 
Investicija odobrena na Svetu regije JV 
Slovenija, vendar občina zaradi neupravičene 
pritožbe stranskega udeleženca v postopku 
izdaje gradbenega dovoljenja ni uspela na 
razpisu. 
  SKUPAJ 1.241.085,82 
   
Prijavljeni in neodobreni projekti v obdobju 2007–2014 
 
1. Vodovod Krašnji Vrh 
2. Vodovod Bočka (izven zazidalnega načrta) 
3. Vodovod Vidošiči 
4. Obnova Konzuma za ureditev knjižnice (2x) 
5. Dograditev centralne čistilne naprave Metlika 
6. Izgradnja dvigala v Belokranjskem muzeju Metlika + programske 
vsebine 
7. Celovita sanacija Metliškega gradu 
 
